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1. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
Описание основных параметров проектируемого объекта:

· осуществляется новое строительство здания;

· в новом микрорайоне;

Характеристика здания: назначение – жилой дом; конструкция верхнего строения – конструктивная схема жилого дома представляет собой стеновую систему с поперечными несущими стенами с шагом 3000 и 3600 мм. Все конструкции выполняются из сборного железобетона; тип и глубина фундамента – в соответствии с показаниями инженерно – геологических изысканий фундаменты приняты мелкого заложения на глубину 3,3м, опирающимися на суглинки тугопластичные с прослоями песка. 

Наличие подземной части и ее вид – имеется цокольный этаж на отм. – 2,800 м; этажность – 16 этажей. Высота этажа –2,8 м. Количество квартир – 128.

· ориентация здания по сторонам света – проектируемое здание ориентировано по сторонам света с севера на восток, главный вход выходит на северо-восток;

· транспортные магистрали – рядом с объектом строительства проходит ул. Московское шоссе;

· стройгенплан – на строительной площадке располагаются: бытовые вагончики для рабочих, открытые склады; коммуникации – водопровод, электроснабжение и канализация подключаются к существующим коммуникациям; дороги на площадке строительства предусматриваются временными, дороги прокладываются из сборных железобетонных плит, укладываемых по песчаной подушке;

· применяемые материалы и изделия – для конструкций – железобетонные изделия, цементно-песчанный раствор.

· объем и площадь изымаемых ресурсов – при строительстве объекта отрывается котлован, изымается грунт в объеме 1750м3.

Описание основных природных условий:

· географическое местоположение – проектируемый объект располагается в Московском районе г. Рязани на ул. Московское шоссе.

· природная среда – среда природно-техногенная, измененная застройкой;

· инженерно-геологическая характеристика (характеристика почв и подстилающего слоя грунтов) – толща грунтов основания сложена 4-мя основными инженерно – геологическими элементами: 1 – насыпной грунт, мощность слоя 0,4-0,7 м; 2 – суглинок тугопластичный, мощность слоя 4,7-5,5 м; 3 – песок пылеватый, средней плотности, влажный мощность слоя 1,6-2,9 м; 4 – песок крупный плотный, влажный, мощность слоя 2,2-3,3 м; 

· климатические характеристики – Преобладающие ветры: в зимний период – Ю , в летний – З. Абсолютная минимальная температура – 40
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, максимальная +38
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. Средняя максимальная температура +24,2
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. Температура наиболее холодного периода – 15
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. Температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - – 31
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, наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - – 25
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. Продолжительность периода с температурой менее 0
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 – 150суток. Продолжительность периода с температурой более 10 
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 – 215 суток. Количество осадков: за год – 704 мм, жидких и смешанных за год – 528 мм, суточный максимум – 61 мм; средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 ч.: наиболее холодного месяца – 81%, наиболее жаркого месяца – 62%.

Продолжительность ветра по направлениям (%):

	Июль
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	С
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· гидрогеологические условия – подземные воды вскрыты на глубине 7,2 м. 

· характеристика растительности – в районе строительства преобладает травяная растительность (лиственные деревья); распространенность травянистой растительности – 80%, древесной – 15%; древесная растительность имеет возраст приблизительно 20-25 лет.

Описание условий техногенно-измененной среды:

· котлован глубиной –3,5 м : 1 – насыпной грунт , мощность слоя 0,4-0,7 м; 2 – суглинок тугопластичный, мощность слоя 4,7-5,5 м;

· глубина уровня грунтовых вод – 7,2 м (от спланированного уровня земли)

· на территории строительной площадки древесная растительность была подвергнута вырубке, а травянистая вместе с почвенным покровом (слой толщиной 15 см) была срезана и вывезена с территории строительной площадки;

Характеристика существующих воздействий:

· инженерные изыскания для проектирования (воздействия незначительны);

· проектирование и конструирование (воздействия незначительны);

· строительство здания – воздействия: загрязнение воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы горюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсивность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной почвы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; вырубка древесной растительности – интенсивность средняя (высадка деревьев после окончания строительства,); шум и вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность высокая (применение более совершенных машин и механизмов).

· эксплуатация здания – воздействия: тепловыделения от здания – необходима хорошая теплоизоляция, различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное устранение возникших неполадок; открытая стоянка автомобилей; площадка для загрузки мусоровоза.

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологически чистых строительных материалов и проведении природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму.

Возможные негативные последствия в социально-экономической среде:

При реализации проекта каких-либо негативных последствий в социально-экономической среде не намечается, а намечается только положительный эффект – увеличение жилого фонда.

Природоохранные мероприятия, снижающие негативные воздействия на природо-техногенную среду при реализации проекта:

Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей среды:

Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- Рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом (монтажные краны, подъемники, эл. компрессор и др.), как наиболее экологически чистые.

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В связи с этим предусматривается:

· Производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом;

· Установка на стройплощадке биотуалетов, обслуживаемых специализированной организацией;

· Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;

· Перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес автотранспорта, нa котором производится очистка колес и внешних сторон кузова от грязи. После мойки колес загрязненная вода попадает в бак-накопитель и по мере накопления вывозится илососной машиной за пределы стройплощадки.

· Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механизмы, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию.

Кроме того:

· Регулярно вывозить строительный мусор;

· Организовать механизированную уборку территории стройплощадки;

· После окончания строительства все временные сооружения разбираются и вывозятся.

Для удаления поверхностных вод с кровли, запроектирована система внешнего водостока. Вертикальная планировка предусматривает отведение поверхностного стока с территории объекта.

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками предусматривается минимальное по времени нахождение на территории строительной площадки открытых котлованов и траншей.

Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизованно. Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что значительно снижает возможность загрязнения подземных вод.

Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки автомобилей отводится по лоткам запроектированных проезжих частей в лотки существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской водосток для дальнейшей централизованной очистки.

Благоустройство территории: 
После окончания строительства предусмотрены работы по озеленению территории. 
Посадка деревьев: озеленение площадки предусмотрено выполнить следующими видами пород деревьев:

· липа обыкновенная 

· лиственница сибирская 

· рябина обыкновенная 

· различные виды кустарников

Также предусмотрено выполнить привоз растительного слоя и там где необходимо посев газонной травы.

Общая площадь газонов составляет около 2834 м2.

На проезды и автостоянки всего выделено 2125м2, которые выполнены из асфальтобетона. Тротуары и площадки выполняются как из асфальтобетона, так и из бетонной плитки. 

Мероприятия по рекультивации территории:

Перед началом строительства объекта слой почвы толщиной 15 см снимают и вывозят с целью дальнейшего использования его для рекультивации территории после окончания строительства.

Расчет загрязнения воздуха автомобилями
Основными источниками выделения вредных веществ в атмосферу на территории проектируемого жилого дома являются автомобили, размещенные на закрытой и открытых стоянках , а также перемещающиеся в рейсовом режиме по территории.

Загрязнители от автомобилей выделяются в период прогрева двигателей , работы на холостом ходу и , соответственно , при движении по территории. Главными загрязнителями при этом являются оксид углерода , диоксид азота , углеводороды и сернистый ангидрит.

Для организации необходимого воздухообмена и локализации выбросов в помещении гаража-стоянки производится оборудование его приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из подземной автостоянки являются вытяжные вентиляционные системы. Высота выброса равна 58 м. 
Максимальный разовый выброс от автомобилей составит:

Углерода оксид
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, где

mi – масса выброса i – го загрязняющего вещества одним автомобилем j – го типа, г/сек.;

n – количество групп автомобилей ;

gij – удельный выброс i – го загрязняющего вещества одним автомобилем j – го типа , г/км

L – условный пробег одного автомобиля за цикл на территории стоянки с учетом времени запуска двигателя , движения по территории , работы в зонах стоянки , км ;

A3 – эксплуатационное количество автомобилей;

k – коэффициент , учитывающий влияние режима движения автомобиля и способа его хранения ;

t - время выпуска и возврата автомобилей , час ;

Количество годовых выбросов загрязняющих атмосферу веществ :
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Мi – масса выброса i – го загрязняющего вещества , т/год;

N , gij , L , A3 , k –аналогичны значениям , приведенным ранее ;

D – количество рабочих дней в году.

Расчет: На открытой стоянке на территории проектируемого объекта паркуется 40 легковых автомобилей среднего класса . Способ хранения автомобилей – манежный. В < в час пик> со стоянки выезжает (въезжает) 50% от списочного состава автомобилей.

Условная длина пробега в соответствии с ОНТП 01-91 принята равной 0,8 км. 

Годовой режим работы –365 дней. 

Коэффициент , учитывающий неравномерность выезда – въезда автомобилей принят равным 0,7.

Максимальный разовый выброс от автомобилей составит:

Углерода оксид
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Азота оксид
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Углеводорода
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Сернистый ангидрид
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Валовой годовой выброс от автомобилей составит:

Углерода оксид
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Азота оксид
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Углеводорода
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Сернистый ангидрид
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Расчет: Проезд мусоровоза с дизельным двигателем предусмотрен один раз в день. Условная длина пробега принята равной 0,8 км. 

Годовой режим работы –260 дней. 

Максимальный разовый выброс от автомобилей составит:

Углерода оксид
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Углеводорода
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Сернистый ангидрид
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Валовой годовой выброс от автомобилей составит:

Углерода оксид
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Азота оксид
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Углеводорода
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Сернистый ангидрид
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Результаты расчетов сводят в таблицу

	№

п/п
	Наименование

объекта
	Наименование

источника выделения вредных веществ и номер вентсистемы
	количество
	Номер источника выброса
	Наименование вещества
	ПДК,

мг/м3
	выбросы

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	т/год

	1
	Открытая стояка автомашин
	Автомашины

(въезд-выезд)
	40
	1
	Углерода оксид

Азота оксид

Углеводорода

Сернистый ангидрид
	5,0

0,085

5

0,5
	0,1547

0,0036

0,01424

0,00034
	0,2845

0,00657

0,02619

0,000618

	2
	Проезд мусоровоза
	Автомашины

(въезд-выезд)
	1
	2
	Углерода оксид

Азота оксид

Углеводорода

Сернистый ангидрид
	5,0

0,085

5

0,5
	0,0092

0,0016

0,0028

0,00016
	0,0128

0,0016

0,0036

0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	
	


После этого производится расчет суммарного максимально-разового выброса от источников объектов от всех источников по каждому загрязнителю

Углерода оксид
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Сернистый ангидрид
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Суммарный валовой (годовой) выброс от источников объектов составит

Углерода оксид
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Азота оксид
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Сернистый ангидрид
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Вывод и рекомендации

Приведенные выше расчеты показывают, что на территории объекта приземные концентрации существенно ниже предельно допустимых величин. В этой связи, полученные расчетом величины выбросов от источников объекта могут быть приняты за предельно допустимые (ПДВ).

	№

п/п
	Наименование вещества
	ПДК,

мг/м3
	выбросы


	

	
	
	
	г/сек
	т/год
	

	1
	Углерода оксид

Азота оксид

Углеводорода

Сернистый ангидрид


	5,0

0,085

5

0,5


	0,1639

0,0052

0,017

0,00019
	0,297

0,0082

0,0298

0,00026
	ПДВ

ПДВ

ПДВ

ПДВ

	ВСЕГО
	0,1866
	0,3361
	


Вывод: Размещение проектируемого объекта не окажет ощутимого негативного воздействия на окружающую среду.

2. АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ

1. Генеральный план

Проектируемый стартовый 16-ти этажный 2-х секционный жилой дом расположен в новом микрорайоне города Ейска. Участок строительства расположен в средней части квартала, который ограничен улицей Ленина и улицей Свободной.

На территории квартала уже существует два современных 16-ти этажных здания. 

Рельеф участка спокойный. Проект организации рельефа предусматривает естественный отвод воды с территории жилого дома. В элементах благоустройства используется асфальтовое покрытие для проездов и плиточное покрытие для тротуаров и отмосток.

По периметру здания предусмотрен самотечный дренаж из 15-ти колодцев со сбросом воды в городскую ливневую канализацию.

В квартале расположены ЦТП, ТП, основная (для жильцов) и гостевая стоянки на 40 автомашины.

Площадь, которая находится под строительством занимает почти 8892 м2, включая озеленительные зоны, зоны игровых площадок и стоянок для автомобилей.

Возводящееся здание занимает площадь 730,52 м2 и имеет ориентацию главного фасада на северо-восток, что соответствует меридиональной ориентации, обеспечивающей наиболее продолжительную инсоляцию здания второго климатического района.

Комплекс генерального плана включает в себя игровую площадку для детей, которая обеспечена необходимыми элементами для детских игр. Вблизи игровой площадки расположена площадка для сушки белья и выбивания ковров, которая занимает 60 м2.

2. Технико-экономические показатели по генеральному плану

Площадь территории - 8892 м2

Площадь застройки - 731 м2

Площадь озеленения - 4060 м2

Площадь дорог и мощенных площадок - 4100 м2

Коэффициент застройки - 0,08

Коэффициент использования территории - 0,54

Коэффициент озеленения - 0,46

3. Архитектурно - планировочное решение

Запроектирован 16-ти этажный 2-х секционный жилой дом по типовому проекту в сборных конструкциях на 128 квартиры. В том числе:

· 2-х комнатных - 64 или 50 % 

· 3-х комнатных - 64 или 50 % 

Каждая секция имеет незадымляемую лестничную клетку с вентиляционными шахтами и два лифта грузоподъемностью 630 и 400 кг - один грузопассажирский, другой пассажирский, выходящие в лифтовой холл, отделенный от коридоров перегородками с дверями.

В обеих секциях запроектирован мусоропровод, размещаемый в у лифтов с приемными клапанами на каждом этаже и мусорокамерой в подвальном помещении, имеющей выход во двор. 

Квартиры запроектированы в соответствии с требованиями СНиП.

Выход на балкон или лоджию предусмотрен в каждой квартире. В квартирах предусмотрено расположение раздельных санузлов. Запроектированы кухни и ванные комнаты с увеличенными размерами.

Несущие стены расположены с таким образом, чтобы они отделяли квартиры от коридоров и друг от друга, повышая комфортность в части звукоизоляции. 

На техническом этаже располагаются лифтовые помещения. Лифтовые помещения не имеют смежных стен с жилыми помещениями.

Дом оборудован двумя раздельными входами, выходящими во двор, по одному на каждую секцию, через которые жильцы попадают на первый этаж. Высота этажа 2,8 м от пола до пола. 

Вода к зданию поступает через центральный водопровод микрорайона, канализация присоединена к центральной канализационной сети города равно как и все остальные инженерные сети здания.

Характеристики здания:

Степень долговечности - II
Степень огнестойкости - I
Класс здания - II
Ориентация - меридиональная.

Отношение рабочей (жилой) площади квартир к общей (полезной) будет равно:

К1 = 5120 / 9024 = 0,57

Значения К1 соответствуют нормативному: К1 (0,5-0,75).

Строительный объем надземной части здания составляет 35453 м3. Тогда коэффициент, характеризующий экономическую эффективность здания, равный отношению строительного объема к его жилой площади будет равен:

K2 = 35453 / 5120 = 6,92 м3/м2

Коэффициент компактности плана, равный отношению периметра наружных стен к общей площади равен:

K3 = 136,2 м / 730,8 м2 = 0,186 м/м2
(норм. K3 = 0,16-0,25).

Коэффициент, характеризующий степень насыщенности плана здания, вертикальными конструкциями, равный отношению конструктивной площади вертикальной конструкции к площади застройки здания:

K4 = 74,2 / 730,8 = 0,11 
(норм. K4 = 0,1-0,2).

4. Технико-экономические показатели по объекту

Строительный объем - 35453 м3

Приведенная общая площадь (с общественными) - 11696 м2

Приведенная общая площадь квартир - 9024 м2

Приведенная жилая площадь – 5120 м2

Общая площадь без учета летних помещений – 9568 м2

Площадь летних помещений - 1088 м2

Отношение строительного объема к приведенной общей площади – 48,51

Отношение площади наружных стен к приведенной общей площади – 0,06

Количество заселяемых людей - 448 человек

Приведенная общая площадь на одного заселяемого - 26,1 человеко-м2/чел.

5. Архитектурно - конструктивное решение здания

Проектируемое здание имеет 16 этажей. Выполняется из сборного железобетона и имеет бескаркасную схему с поперечными и продольными несущими стенами. Основной шаг поперечных несущих стен 3,0 – 3,6 м. Ограждающие конструкции – навесные стеновые панели из керамзитобетона.

Принятая конструктивная схема здания обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость на стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок и воздействий.

Две поперечные внутренние стены спроектированы отдельными панелями, внутренние продольные стены располагаются так, чтобы объединять по возможности поперечные стены. Вертикальные нагрузки от перекрытий воспринимаются и передаются на фундамент основания поперечными и продольными стенами одновременно.

Под зданием запроектирован сборный железобетонный фундамент. Основанием для фундамента на отметке 155.20 (–3.30 ). Основанием, по данным «Геотреста», слагают тугопластичные суглинки с прослоями песка и пески пылеватые, средней плотности, влажные, а также пески крупнообломочные. Уровень подземных грунтовых вод находится на глубине -7,9 м. Расчетное сопротивление грунта основания принято 2.50 кН/м2 по самому слабому грунту - пески пылеватые.

Стены подвала, расположенные со стороны грунта должны быть защищены сплошной обмазочной гидроизоляцией, под полом подвала устраивают рулонную гидроизоляцию. В первую очередь устраивают внешний водосток для отвода атмосферных вод с территории строительной площадки. После возведения подземной части устроить водонепроницаемую отмостку шириной не менее 1,0 м.

Под всей фундаментными плитами устраиваем бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

Этажи перекрываются плитами на комнату опертые по трем сторонам. Перекрытие состоит из однослойных сплошных плит толщиной 140мм, заводского изготовления. Плиты лоджий имеют не прямоугольное очертание, также заводского изготовления из более морозостойкого бетона.

Несущие стены соединяются между собой надпроемными перемычками и диском плит перекрытия.

За отметку 0,000 условно принят уровень чистого пола первого этажа.

В данном проекте предусмотрены следующие конструкции полов:

Жилые комнаты, проходы - паркет щитовой на мастике по цементно-песчаной стяжке и звукоизоляционным плитам.

Кухня - линолеум на мастике по цементно-песчаной стяжке и звукоизоляционным плитам.

Санузлы - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе, гидроизоляция по пенополистирольным плитам.

Лестничные клетки-керамическая плитка на цементно-песчаном растворе.

Лоджии - керамическая плитка на цементно-песчаном растворе.

Запроектирована горизонтальная кровля с внутренним водостоком. Она выполнена из следующих слоев:

защитный слой гравия, втопленный в разогретый слой рулонного материала

· три слоя фризола 

· полиэтиленовая пленка

· пенополистирол 10 см

· пароизоляция – 1 слой полиэтиленовой пленки

· выравнивающая цементно - песчаная стяжка

· ж/бетонная утепленная плита покрытия.

Лестницы выполнены из сборных элементов.

Ленточный фундамент – сборный ж/б блоки и цокольные панели толщиной 500 мм.

Наружные стены - ж/б навесные панели с утеплителем из минераловатных матов и керамзитобетонным несущим слоем, заводского изготовления толщиной 325 мм.

Внутренние несущие стены – сборные ж/б плиты 180 мм

Перегородки - кирпич - 120 мм

Перекрытия – сборные ж/б плиты перекрытия однослойные сплошные толщиной 140 мм.

Проемы оконные-переплет двойной, спаренный, окрашенный масляной краской

Проемы дверные - деревянные, заводского изготовления

Центральное отопление-трубы стальные, радиаторы-чугунные секционного типа.

Ниже приведены расчеты по теплотехническим, светотехническим и акустическим показателям приведенных конструкций. 

6. Отделка здания

Внутреннюю отделку квартир не производим.

Отделке подлежат только помещения общего назначения : техэтаж, общие коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы и вестибюль.

1. Техподполье - цементный - побелка - побелка

2. Общие коридоры, лифтовые холлы, вестибюль - керамическая плитка – декоративная штукатурка - окраска водоэмульсионная

3. Лестничные клетки керамическая плитка - полимерцементная окраска - окраска масляная.

4. Чердак, технические помещения - цементный - побелка – побелка.

Производим отделку фасадов торкрет - раствором, затем производим окраску необходимым колером.

7. Противопожарные мероприятия

Здание I степени огнестойкости. Принятые основные строительные конструкции - несгораемые, обеспечивают пределы огнестойкости, предусмотренные таблицей 1 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы». 

 Перекрытия и покрытия, лестничные марши – сборные железобетонные. Эвакуация осуществляется по незадымляемой лестнице 2-го типа с подпором воздуха. Лестницы обеспечены естественным освещением через окна в наружных стенах. Секции отделены друг от друга противопожарными стенами. Лифтовые холлы отделены от поэтажных коридоров несгораемыми перегородками с дверьми с притворами. Подвальное помещение имеют два рассредоточенных эвакуационных выхода на улицу. Проветривание подвала осуществляется специальными вентиляционными продухами. В здании предусмотрено дымоудаление из коридоров на каждом этаже в соответствии со СНиП 2.04.05-86 и пожарные краны. Коридор разде​лен противопожарными перегородками 2-го типа стоящими на расстоянии 13 м.

Лестницы выходят на кровлю. Между маршами лестниц предусматри​вают зазор шириной не менее 10 мм. В чердаках здания предусмотрены выходы на кровлю, оборудованные стационарной лестницей.

Все квартиры имеют лоджии. На лоджии оборудованы пожарными лестницами.

На кровле предусмотрена молниезащита.

Двери лестничной клетки - самозакрывающиеся, с уплотнителями.

 Эвакуационным выходом является выход первого этажа наружу непосредственно через вестибюль.

Кольцевой проезд вокруг здания запроектирован шириной 4,5м на расстоянии 8-10м от стен дома.

8. Природоохранные мероприятия после строительства

Запроектированный жилой дом не требует специальных природоохранных мероприятий. Сброс внутренних стоков предусматривается в городскую фекальную канализационную сеть. Отвод ливневых вод с территории осуществляется закрытым дренажем в городскую систему водостока. Возможного источником шума внутри здания являются лифтовые и кондиционирующие установки. Для снижения шума от лифтовых установок предусматриваются мероприятия, рекомендуемые техническими условиями при устройстве лифтов, конструкции лифтовых установок отрезаны от несущих конструкций здания.

После окончания строительства предусмотрены работы по озеленению территории. 

Озеленение площадки 

Посадка деревьев: озеленение площадки предусмотрено выполнить следующими видами пород деревьев:

· липа обыкновенная 

· лиственница сибирская 

· рябина обыкновенная 

· различные виды кустарников

Также предусмотрено выполнить привоз растительного слоя и там где необходимо посев газонной травы.

Общая площадь газонов составляет около 2834 м2.

9. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

Общая информация о проекте

1. Назначение – жилое здание.

2. Размещение в застройке – в составе комплекса, двухсекционное.

3. Тип – 16-этажный жилой дом центрального теплоснабжения.

4. Конструктивное решение – панельно-сборное.

Расчетные условия

5. Расчетная температура внутреннего воздуха – (+20 0C).

6. Расчетная температура наружного воздуха – (– 22 0C).

7. Расчетная температура теплого чердака – (+14 0С).

8. Расчетная температура теплого подвала – (+2 0С).

9. Продолжительность отопительного периода – 166 сут.

10. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период для г. Ейска – (+2 0C).

11. Градусосутки отопительного периода – (3303 0C.сут).

Объемно-планировочные параметры здания

12. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в здание:

Aw+F+ed=Pst.Hh ,

где Pst – длина периметра внутренней поверхности наружных стен этажа,

Hh – высота отапливаемого объема здания.

Aw+F+ed=(52,8*2+14,4)х2х49,9=5012,28 м2;

Площадь наружных стен Aw, м2, определяется по формуле:

Aw= Aw+F+ed – AF1 – AF2 – Aed,

где 
AF – площадь окон определяется как сумма площадей всей оконных проемов.

Для рассматриваемого здания:

- площадь остекленных поверхностей 
AF1 = 2,05х1,44х (10х4х4+10х3х2 + 16х4х2) + 2,5х1,8х64 + 10х1,6х2х14 + 8,5х1,6х4х10 + 2,5х1,6х10х2 = 2387,3 м2;

- площадь глухой части балконной двери 
AF2=0,8х0,8х(14х4+6х10) = 74,24 м2;

- площадь входных дверей 
Aed= 1,5х2,5х6х3=67,5 м2.

Площадь глухой части стен:

AW= 5012,28-2387,3-74,24-67,5 = 2483,24 м2.

Площадь покрытия и перекрытия над подвалом равны:

Ac=Af=Ast=(58,2х2)х14,4 = 1395,14 м2.

Общая площадь наружных ограждающих конструкций:

Aesum=Aw+F+ed+Ac+Ar = 5012,28+1395,14×2 = 7802,56 м2.

13 – 15. Площадь отапливаемых помещений (общая площадь и жилая площадь) определяются по проекту:

Ah=58,2*2*14,4*16 = 18644 м2; Ar=5467,6 м2.

16. Отапливаемый объем здания, м3, вычисляется как произведение площади этажа на высоту (расстояние от пола первого этажа до потолка последнего этажа):

Vh=Ast.Hh=58,2*2х14,4х49,9=54365,75 м2;

17. Коэффициент остекленности фасадов здания:

P=AF1/Aw+F+ed=2387,3/5012,28=0,476;

18. Показатель компактности здания:

Kedes=Aesum/Vh=7802,56/54365,75 = 0,144.

Теплотехнические показатели

19. Согласно СНиП II-3-79* приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений должно приниматься не ниже требуемых значений R0req, которые устанавливаются по таблице 1«б» СНиП II-3-79* в зависимости от градусосуток отопительного периода. Для Dd=33030С.сут требуемые сопротивления теплопередаче равно для:

· стен Rwreq=2.34 м2.0С/Вт

· окон и балконных дверей Rfreq=0.367 м2.0С/Вт

· глухой части балконных дверей RF1req=0.81 м2.0С/Вт

· входных дверей Redreq=1.2 м2.0С/Вт

· покрытие Rcreq=3.54 м2.0С/Вт

· перекрытия первого этажа Rf=3.11 м2.0С/Вт

По принятым сопротивлениям теплопередаче определим удельный расход тепловой энергии на отопление здания qdes и сравним его с требуемым удельным расходом тепловой энергии qhreq, определенным по таблице 3.7 СНКК-23-302-2000. Если удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше 5% от требуемого, то по принятым сопротивлениям теплопередаче определимся с конструкциями ограждений, характеристиками материалов и толщиной утеплителя.

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Kmtr=((Aw/Rwr+AF1/RF1+ AF2/RF2+Aed/Red+n.Aс/Rсr+n.Af.Rfr)/Aesum ,

Kmtr=1.13(2483,24/2,34+2387,3/0,367+74,24/0,81+67,5/1,2+0,6×1395,14/3,54+0,6×1395,14/3,11)/7802,56 = 1,19 (Вт/(м2.0С)).

21. Воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0.5кг/(м2.ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF=6кг/(м2.ч). (Таблица 12 СНиП II-3-79*).

22. Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3 м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:

na=3.Ar/((v.Vh)=3.5467,6/(0.85.54365,75) = 0,355 (1/ч),

где Ar – жилая площадь, м2;

(v – коэффициент, учитывающий долю внутренних ограждающих конструкций в отапливаемом объеме здания, принимаемый равным 0.85;

Vh – отапливаемый объем здания, м3.

23. Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания определяется по формуле:

Kminf=0.28.c.na.(V.Vh.(aht.k/Aesum,

Kminf=0,28×0,355×0,85×54365,75×1,283×0,8/7802,56 = 0,604 (Вт/(м2.0С)).

где
с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1кДж/(кг.0С),

na – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период (для жилых зданий 3м3/ч, для других зданий согласно СНиП 2.08.01 и СНиП 2.08.02);

(V – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций, при отсутствии данных принимать равным 0.85;

Vh – отапливаемый объем здания;

(aht – средняя плотность наружного воздуха за отопительный период, равный 353/(273+2)=1.283

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, равный 0.7 – для стыков панельных стен, 0.8 – для окон и балконных дверей;

Aesum – общая площадь наружных ограждающих конструкций, включая покрытие и перекрытие пола первого этажа;

24. Общий коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С), определяемый по формуле:

Km=Kmtr+Kminf=1,19+0,604=1,79 (Вт/(м2.0С)).

Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж, определяют по формуле:

Qh=0.0864.Km.Dd.Aesum ,

Qh=0.0864. 1,79×3303×7802,56=3244071,51 (МДж).

26. Удельные бытовые тепловыделения qint, Вт/м2, следует устанавливать исходя из расчетного удельного электро- и газопотребления здания, но не менее 10Вт/м2. Принимаем 10Вт/м2.

27. Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint=0.0864.qint.Zht.Al=0.0864.10.166. 10316,6 = 10445,34 (МДж).

28. Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле (3.14).

Определим теплопоступления:

Qs=(F.kF.(AF1I1+ AF2I2+ AF3I3+AF4I4)=

=0.65.0.9(1193,65х974+1193,65х357)=929417,67 (МДж).

29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж, определяют по формуле (3.6а) при автоматическом регулировании теплопередачи нагревательных приборов в системе отопления:

Qhy=[Qh– (Qint+Qs).У].(h ,

Qhy=[3244071,51–(10445,34+929417,67).0.8].1.11=2766321,03 (МДж).

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут) определяется по формуле (3.5):

Qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,

qhdes=2766321,03×103/(18644.3303)=59,32 (кДж/(м2.0С.сут)).

31. Расчетный коэффициент энергетической эффективности системы отопления и централизованного теплоснабжения здания от источника теплоты принимаем (0des=0.5, так как здание подключено к существующей системе централизованного теплоснабжения.

32. Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания принимается по таблице 3.7 – для здания более 10 этажей равен 70 кДж/(м2.0С.сут). Следовательно, полученный нами результат значительно (более 5%) меньше требуемого 59,32<70, поэтому мы имеем возможность уменьшать приведенные сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, определенные по таблице 1«б» СНиП II-3-79*, исходя из условий энергосбережения. (Изменения вносим в пункт 19).

19. Для второго этапа расчета примем следующие сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций:

· стен Rwreq=1,91 м2.0С/Вт 

· окон и балконных дверей Rfreq=0.367 м2.0С/Вт – (Без изменения)

· глухой части балконных дверей RF1req=0.81 м2.0С/Вт – (Без измен.)

· наружных входных дверей Redreq=0.688 м2.0С/Вт – т.е. 0.6 от R0тр по санитарно-гигиеническим условиям;

· совмещенное покрытие Rcreq=1,63м2.0С/Вт

· перекрытия первого этажа Rf=2 м2.0С/Вт

20. Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания:

Kmtr=1.13(2483,24/1,91+2387,3/0,367+74,24/0,81+67,5/0,688+

+0,6×1395,14/1,63+0,6×1395,14/2)/7802,56 = 1,29 (Вт/(м2.0С)).

21. (Без изменения). Воздухопроницаемость стен, покрытия, перекрытия первого этажа Gmw=Gmc=Gmf=0.5кг/(м2.ч), окон в деревянных переплетах и балконных дверей GmF=6кг/(м2.ч). (Таблица 12 СНиП II-3-79*). 

22. (Без изменения). Требуемая краткость воздухообмена жилого дома na, 1/ч, согласно СНиП 2.08.01, устанавливается из расчета 3м3/ч удаляемого воздуха на 1м2 жилых помещений, определяется по формуле:

na=0,35 (1/ч).

23. (Без изменения). Приведенный инфильтрационный (условный) коэффициент теплопередачи здания: Kminf=0,6 (Вт/(м2.0С)).

24. Общий коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.0С), определяемый по формуле:

Km=Kmtr+Kminf=1,29+0,6=1,89 (Вт/(м2.0С)).

Теплоэнергетические показатели

25. Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период Qh, МДж:

Qh=0.0864. 1,89.3303.7802,56=3422324,26 (МДж).

26. (Без изменения). Удельные бытовые тепловыделения qint=10Вт/м2.

27. (Без изменения). Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период, МДж:

Qint=10445,34 (МДж).

28. (Без изменения). Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период:

Qs=929300,87 (МДж).

29. Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, МДж:

Qhy=[Qh– (Qint+Qs).У].(h ,

Qhy=[3422324,26 –(10445,34 +929300,87).0.8].1.11= 2964285,29 (МДж).

30. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2.0С.сут):

qhdes=103.Qhy/Ah.Dd ,

qhdes=2964285,29 ×103/(18644×3303)=66,28 (кДж/(м2.0С.сут)).

При требуемом qhreq=70кДж/(м2.0С.сут).

По принятым сопротивлениям теплопередаче определимся конструкциями ограждений и толщиной утеплителя стен, совмещенного покрытия и перекрытия 1-го этажа.

Характеристики материалов: 

1 Цементно-известковый раствор (1 = 50 мм, ( = 0,7 ВТ/моК;

2 Утеплитель - плиты минераловатные (2 = х, ( = 0, 06 ВТ/моК;

3 Панель сборная ЖБ (3 = 510 мм, ( = 1,92 ВТ/моК;

4 Известково-песчаный раствор (4 = 20 мм, ( = 0,81 ВТ/моК.
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Рис. 4.1- Схема стены

Так как для градусосуток Dd = 3303 R0треб =1,91 м2(0С/Вт, тогда :

R0 =
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[1,91 – (0,115 + 0,071 + 0,729 + 0,025 + 0,043)](0,06 = x
x = 0,088 (ут =0,088 м или 9 см

толщина стены 0,05+0,09+0,51+0,02= 0,67 м.

Для обеспечения требуемого по градусосуткам сопротивления теплопередаче совмещенного покрытия R0тр = 1,63 м2(0С/Вт определяем толщину утеплителя в многослойной конструкции покрытия (термическое сопротивление пароизоляции и рулонного ковра отнесены в запас), схема которого приведена на рисунке 4.2.
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Рис. 4.2 – Схема покрытия

Условия эксплуатации А.

1. Железобетонная плита пустотного настила : плотность Y=2500 кг/м3 , коэффициент теплопроводности (А=1,92 Вт/(м0С).

2. Утеплитель – пенобетон: плотность Y=300 кг/м3, коэффициент теплопроводности (А=0,11 Вт/(м0С).

3. Цементно – песчаный раствор: плотность Y=1800 кг/м3, коэффициент теплопроводности (А=0,76 Вт/(м0С). 

R0= Rв + Rж/б + Rутеп + Rраств + Rн = R0треб , 

1/8,7 + 0,163 + (утеп/0,11 + 0,04/0,76 + 1/23 = 1,63 ,

откуда (утеп = 0,37 (м).

Для обеспечения требуемого по градусосуткам сопротивления теплопередаче R0тр=2 м2(0С/Вт перекрытия над неотапливаемым техническим подпольем без световых проёмов в стенах выше уровня земли, определимся конструкцией перекрытия (рис.4.3) и рассчитаем толщину утеплителя.


[image: image39.wmf]
Рис. 4.3 – Схема перекрытия первого этажа.

Условия эксплуатации А.

1. Паркет дубовый ​​: плотность Y= 700 кг/м3 , коэффициент теплопроводности (А=0,18 Вт/(м0С).

2. Цементно–песчаный раствор: плотность Y=1800 кг/м3, коэффициент теплопроводности (А=0,76 Вт/(м0С).

3. Утеплитель – пенобетон : плотность Y= 300 кг/м3, коэффициент теплопроводности (А=0,11 Вт/(м0С).

4. Железобетонная плита : плотность Y=2500 кг/м3, коэффициент теплопроводности (А=1,92 Вт/(м0С).

R0= Rв + Rпаркета + Rраствор + Rутеп +Rж/б + Rн = R0треб , 

1/8,7 + 0,015/0,18 + 0,02/0,76 + (утеп/0,11 + 0,163 + 1/23 = 2,

откуда (утеп = 0,31 (м).

10. Расчет естественного освещения при боковом источнике света

Для оценки условий освещения, создаваемых источником света, пользуются коэффициентом естественного освещения. Пользуемся графическим методом разработанным А.М.Данилюком.

Итоги расчетов сводим в таблицу.

К.Е.О.=(n1*n2/100*q+R*K)*r*r0 , где :

К.Е.О.- коэффициент естественной освещенности, находим по формуле,

n1-количество световых лучей по вертикальной плоскости, определяем по графику I Данилюка,

n2- количество световых лучей по горизонтальной плоскости, определяем по графику II Данилюка,

q - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного небосвода, определяется в зависимости от угла Q между линией рабочей плоскости и линией соединяющей исследуемую точку с оптическим центром светопроема,

R – коэффициент, учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания, если оно имеется, R= n1*n2/100 где n1,n2 количество соответственно теневых лучей,

K - коэффициент, учитывающий относительную яркость противостоящего здания, принимаем по таблице СниП,

r- коэффициент, учитывающий повышение К.Е.О., при боковом освещении благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей и подстилающего слоя, прилегающему к зданию, зависит от параметров рассматриваемой комнаты,

r0- общий коэффициент светопропускания, принимаем по таблице СниП.
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	№п.п.
	L
	Q
	q
	n1
	Nno
	n2
	
	r
	
	ер
	ен
	 

	1
	1,0
	40
	0,98
	12
	8
	80
	9,6
	1,05
	 
	4,74
	 
	удовл.

	2
	2,0
	31
	0,88
	7
	14
	58
	4,06
	1,1
	 
	1,89
	 
	удовл.

	3
	3,0
	29
	0,86
	5
	21
	40
	2
	1,25
	0,48
	1,03
	0,5
	удовл.

	4
	4,0
	20
	0,72
	2
	28
	34
	0,68
	1,6
	 
	0,38
	 
	неудовл.

	5
	5,0
	18
	0,7
	2
	34
	26
	0,52
	1,9
	 
	0,33
	 
	неудовл.


ВЫВОД: в данной комнате по расчету необходимо применять комбинированное освещение, у стены противоположной оконному проему обязательно повесить светильники.

11. Расчет перекрытия на ударный шум

Расчет на ударный шум производим в соответствии со СНиП II-12-77 “Защита от шум”. 

Определяем изоляцию от ударного шума междуэтажного перекрытия, состоящего из несущей железобетонной плиты толщиной 140мм (2400кг/м3), сплошного слоя древесноволокнистой плиты толщиной 50мм (250кг/м3), цементно-бетонной стяжки толщиной 20мм (1200кг/м3) и линолеумного покрытия толщиной 3мм (1100кг/м3).


[image: image42.wmf]
Определяем значение поверхностных плотностей элементов перекрытия

m1=2400*0.14=336кг/м2

m2=1200*0.02+1100*0.003=27.3кг/м2

m3=250*0.05=12.5кг/м2

для значения m1 строим частотную характеристику требуемого снижения приведенного уровня ударного шума.
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Находим нагрузку на звукоизолирующий слой М=273+1500=1730Па

Где 273Па-постоянная нагрузка, 1500Па - временная нагрузка на перекрытие.

Динамический модуль упругости древесноволокнистой плиты б = 1.4*106 Па, статический модуль – E =3*105Па.

Толщина упругой прокладки в сжатом состоянии

D=d0*(1- М /E)=0.05*(1-1730*103/3*105)=0.0498м

Где d0 – толщина упругой прокладки в несжатом состоянии.

Находим К= б / D =1.4*106/0.0498=2.81*108Па – коэффициент жесткости упругого основания.

Определяем резонансную частоту колебаний на упругом основании

f0= 0.05 ( К / m2 ) 1/2=0.05*(2.81*108/27.3)1/2 =160 Гц

Для построения расчетной частотной характеристики снижения приведенного ударного шума, при значении = m1/ m2=336/27.3=12.3 используем следующую формулу;

L2 = 10lg(1.17+a2*(a2-1.84)), где а = f / f0

	Частота, Гц
	Вычисленное

Значение

дБ
	Требуемое

Значение

дБ
	Отклонение

дБ
	Сдвинутые

Значения

дБ
	Новые откло-

нения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	100
	0
	0
	0
	6
	-6

	125
	0
	0
	0
	6
	-6

	160
	0
	0
	0
	6
	-6

	200
	0
	4
	-4
	10
	-6

	250
	4
	8
	-4
	14
	-6

	320
	10
	12
	-2
	18
	-8

	400
	15
	14
	1
	20
	-5

	500
	19
	16
	3
	22
	-1

	640
	24
	18
	6
	24
	0

	800
	27
	20
	7
	26
	1

	1000
	30
	22
	8
	28
	2

	1250
	32
	24
	8
	30
	2

	1600
	34
	26
	8
	32
	2

	2000
	36
	28
	8
	34
	2

	2500
	38
	30
	8
	36
	2

	3200
	40
	32
	8
	38
	2

	
	
	
	55
	
	-31


Сумма отклонений составляет 55 дБ. Среднее отклонение составляет 55/16=3.44 , что более 2дБ, смещаем нормативную кривую вверх на 6 дБ. Среднее отклонение составляет -31/16 = 1.98 < 2 дБ, таким образом, показатель изоляции ударного шума равен +6 дБ, что обеспечивает нормативные требования звукоизоляции для жилых помещений +3 дБ.

Находим индекс приведенного уровня ударного шума 

Ly = Lyo - дLy =70-6 = 64 дБ < 67 дБ, что составляет норму для междуэтажных перекрытий. 

Ly – индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием

Lyo- индекс приведенного уровня ударного шума плиты перекрытия

д Ly- снижение приведенного уровня ударного шума звукоизолирующим слоем

Lyн- нормативный индекс приведенного уровня ударного шума принимаемый по таблице СНиПа.

ВЫВОД:

Принимаемая конструкция пола имеет достаточный индекс изоляции от ударного шума.

3. ЖБК. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
1. Расчет плиты перекрытия и внутренней несущей беспроемной стены

Плита имеет параметры 6,0х3,4м. Оперта на несущие стены по трем сторонам.

Внутренняя несущая беспроемная стена имеет параметры: высота 49,3 м, ширина 6,3 м., толщина 0,18 м. Жестко защемлена в фундамент.

Конструктивная схема перекрытия


[image: image44.wmf]
Конструктивная схема стены


[image: image45.wmf]
Производим расчет плиты перекрытия:

2 Сборная плита перекрытия сплошного сечения
Исходные данные:

Плита толщиной 140мм в конструктивной ячейке 6,0(3,4м сборного здания с внутренними панельными стенами и навесными фасадными панелями.

Расчетная схема плиты – плита защемлена по трем сторонам и не имеет опор по четвертой стороне.

Расчетные пролеты : l1 = 6000-140=5860мм; l2 =3400-140/2=3310мм, где 140мм – толщина стен .

Соотношение сторон плиты l1/l2=5860/3310=1,8 > 1,5 – плита работает на изгиб в одном направлении.


[image: image46.wmf]
Материалы для плиты:
Бетон
Бетон тяжелый класса В20 , Rbn = Rb,ser = 15МПа, Rb,tn= Rb,ser= 1,4МПа , Rb=11,5 МПа, Rbt=0,9 МПа, коэффициент условия работы бетона 
[image: image47.wmf]2
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Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Начальный модуль упругости Еb =24*103МПа. К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-й категории. Технология изготовления плиты – агрегатно – поточная. Натяжение напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.

Арматура 

- преднапрягаемая: стержни периодического профиля класса A-IV Rs = 510МПа, Rsn=Rs,ser=590МПа , Es =19*104 МПа.

- ненапрягаемая : проволочная арматура класса Вр-I Rs=365МПа, Rsw = 265МПа, Es =17*104 МПа.

Определение нагрузок и усилий в плите:

Нагрузка на 1 м2 перекрытия в кН
	Вид нагрузки
	qнор, кН/м2
	(f
	qрас, кН/м2

	1. Линолеум (=3 мм 

(= 1800 кг/м3
	0,063
	1,3
	0,082

	2. Цементно – песчаная стяжка

(=20 мм (= 1800 кг/м3
	0,63
	1,3
	0,82

	3. Древесно – волокнистая плита

(=50 мм (= 550 кг/м3
	0,050
	1,3
	0,065

	4. Железобетонная плита

(=140 мм (= 2500 кг/м3
	3,5
	1,1
	3,85

	Итого постоянная q
	4,243
	
	4,816

	Временная нагрузка v
	1,500
	1,3
	1,950

	в том числе длительная vL
	0,300
	1,3
	0,390

	Кратковременная vsh
	1,200
	1,3
	1,560

	Полная нагрузка q+v
	5,743
	
	6,616


Расчет плиты производим в машинном варианте, а также производим расчет места, где плита работает по балочной схеме ,т.е. у края не опертого, вручную 
Результаты машинного расчета: 

Ручной расчет:

Расчетная схема
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Расчетные нагрузки с учетом коэффициента надежности по назначению 
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Ширина расчетной полосы 1,0м.
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Расчет плиты по предельным состояниям первой группы
Расчетные пролеты: l2 =3400-140/2=3310мм, где 140мм – толщина опорной стены.
Поперечное конструктивное сечение плиты заменяем эквивалентным прямоугольным сечением: h =14см , hо = 11см , b =100см.

Плита рассчитывается как защемленная балка, загруженная равномерно – распределенной нагрузкой.

Усилия от расчетной полной нагрузки:

· изгибающий момент на опорах

· 
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· изгибающий момент в середине пролета

· 
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EMBED Equation.3[image: image57.wmf]=
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· поперечная сила в опорах 
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[image: image59.wmf]
Расчетным моментом принимаем наибольший, т.е. момент на опорах и далее будем искать только расчетные величины.

Усилия от нормативной нагрузки:

· изгибающий момент на опорах
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Усилия от постоянной и длительной нагрузки:

· изгибающий момент на опорах
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Расчет по прочности сечения, нормального к продольной оси плиты
При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты прямоугольное.
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Граничная относительная высота сжатой зоны определяется по формуле:
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где 
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Величина 
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При электротермическом способе натяжения
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где l – длина натягиваемого стержня с учетом закрепления его на упоры.

Условие при 
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Значение 
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 вводится в расчет с коэффициентом точности натяжения арматуры 
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, определяемым по формуле: 
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По формуле при электротермическом способе натяжения величина 
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Число напрягаемых стержней принимаем равным 
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При благоприятном влиянии предварительного напряжения 
[image: image79.wmf]802

,

0

=

sp

g


Предварительное напряжение с учетом точности натяжения
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Потери от начального предварительного напряжения
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где 
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При электротермическом способе эти потери равны нулю, поэтому 
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Так как 
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, то площадь сечения растянутой арматуры определяется по формуле:
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где 
[image: image89.wmf]6
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- коэффициент условий работы арматуры, учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести.

По формуле:
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Для арматуры класса А-IV 
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Поскольку 
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 принимаем 
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Тогда 
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По сортаменту принимаем: 

2 Ø10 А-IV АS=1,57 см2 

Мu = 1,57*1,2*510*102*11*0,915 = 6,04*105 МПа

Мu = 6,04*105 МПа > Мact = 5,738*105 МПа

Расстояние между стержнями принимаем 200мм.

Расчет по прочности сечения, наклонного к продольной оси плиты

Поперечная сила Q =10,4кН

Предварительно приопорные участки плиты заармируем в соответствии с конструктивными требованиями. Для этого с каждой стороны плиты устанавливают по четыре каркаса длиной l = 0,85м с поперечными стержнями Ø 4Вр-I, шаг которых s = 6 см (
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h

s

£

 или 
[image: image96.wmf]150

£

s

).

По формуле проверяем условие обеспечения прочности по наклонной полосе между наклонными трещинами:
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Коэффициент, учитывающий влияние хомутов, 
[image: image98.wmf]w

w

am

j

5

1

1

+

=



[image: image99.wmf]08

,

7

10

*

24

10

*

17

5

5

=

=

=

b

S

E

E

a


Коэффициент поперечного армирования
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Коэффициент 
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где 
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 для тяжелого бетона.
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Следовательно, размеры поперечного сечения плиты достаточны для восприятия активной нагрузки.

Проверяем необходимость постановки расчетной поперечной арматуры из условия:
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Коэффициент 
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 для тяжелого бетона.

Коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в двутавровом сечении элементов. 
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Коэффициент, учитывающий влияние продольной силы обжатия 
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где Р2 принимается с учетом коэффициента 
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Тогда 
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Следовательно, условие удовлетворяется, арматура ставится по конструктивным требованиям, (Хомуты ставим с шагом 6см, Ø4 Вр-I ).

Армирование плиты показано на листе.

Расчет плиты по предельным состояниям второй группы
Геометрические характеристики приведенного сечения.

Приведенная высота сечения h0 = 11см , ширина сечения b = 100см , 

 высота сечения h = 14см

При 
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 площадь приведенного сечения 
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Статический момент приведенного сечения относительно нижней грани
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Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения
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Момент инерции приведенного сечения относительно его центра тяжести
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Момент сопротивления приведенного сечения по нижней и по верхней зоне.


[image: image120.wmf]3284

0

,

7

9

,

22990

0

1

=

=

=

=

у

I

W

W

red

red

red

см3

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны, согласно формуле:


[image: image121.wmf]ser

b

b

red

red

R

A

W

r

,

6

,

1

,

s

j

j

-

=

=


Максимальное напряжение в сжатом бетоне от внешней нагрузки и усилия предварительного напряжения
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где М- изгибающий момент от полной нормативной нагрузки,

М = 4,98 кН*м = 498100 Н*см

Р2 – усилие обжатия с учетом всех потерь 
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эксцентриситет усилия обжатия
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 принимаем 
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Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до ядровой точки, наименее удаленной от растянутой зоны 
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Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне, определяется по формуле: 
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Потери предварительного напряжения

При расчете потерь коэффициент точности натяжения арматуры 
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Первые потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения стержневой арматуры: 
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Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами 
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, так как при агрегатно-поточной технологии форма с упорами нагревается вместе с изделием.

Потери от деформации анкеров и формы при электротермическом способе равны 0
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Потери от трения арматуры об огибающие приспособления ,поскольку напрягаемая арматура не отгибается 
[image: image138.wmf]0
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Потери от быстронарастающей ползучести определяются в зависимости от соотношения 
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По таблице СНиП 
[image: image140.wmf]95
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. Из последнего условия устанавливается передаточная прочность 
[image: image141.wmf]bp

R


Усилие обжатия с учетом потерь 
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 вычисляется по формуле
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Напряжение в бетоне при обжатиии
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Передаточная прочность бетона
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Согласно требованиям СНиП
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Окончательно принимаем 
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Условие выполняется.

Сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия 
[image: image151.wmf]1
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 ( без учета изгибающего момента от собственной массы плиты). 
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Так как
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то потери от быстронатекающей ползучести 
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[image: image155.wmf]МПа

R

bp

bp

04

,

2

40

*

06

,

0

*

85

,

0

=

=

s


Первые потери 
[image: image156.wmf]=
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13,9 + 2,04 = 15,94 МПа

Вторые потери определяются по формулам :

Потери от усадки бетона 
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Потери от ползучести бетона 
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 вычисляются в зависимости от соотношения 
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 находится с учетом первых потерь .

[image: image247.wmf]Н

A

P

sp

sp

43812

100

*

)

94

,

15

463

(

*

57

,

1

)

(

1

1

=

-

=

-

=

s

s



[image: image161.wmf]МПа

см

Н

I

e

P

A

P

red

p

red

bp

62

,

0

/

6

,

61

9

,

22990

0

,

4

*

43812

1408

43812

2

2

0

1

1

=

=

+

=

+

=

s


При 
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Вторые потери 
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Полные потери 
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Так как 
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МПа < 100МПа, окончательно принимаем 
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Р2 = 1,57 * (463 - 100 ) * 100 = 35570 Н

Расчет по образованию трещин
Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-категории, коэффициент надежности по нагрузке 
[image: image168.wmf]1

=

f

g

. Расчет производится из условия: 
[image: image169.wmf]crc
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Нормативный момент от полной нагрузки М = 4,981 кН*м

Момент образования трещин 
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 по способу ядровых моментов определяется по формуле : 
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где ядровый момент усилия обжатия
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35570*0,865*(4,0+2,33) = 51382,6 Н*см = 0,51 кН*м

Так как 
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4932*106*1,4*103+0,51 = 7,41 кН*м , в растянутой зоне от эксплуатационных нагрузок трещины не образуются.

Трещины не образуются также и в верхней зоне плиты в стадии ее изготовления.

Расчет прогиба плиты

Предельно допустимый прогиб для рассчитываемой плиты с учетом эстетических требований согласно таблице СНиП.
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Определение прогибов производится только на действие постоянных и длительных нагрузок при коэффициенте надежности по нагрузке 
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где для свободно – опертой балки коэффициент 
[image: image178.wmf]т
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 равен :

· 5/48 при равномерно распределенной нагрузке

· 1/8 при двух равных моментах по концам балки от стлы обжатия.

Полная кривизна плиты на участках без трещин в растянутой зоне определяется по формулам СНиП

Кривизна от постоянной и длительной нагрузки
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где 
[image: image180.wmf]=
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0,85 – коэффициент , учитывающий влияние кратковременной ползучести тяжелого бетона,
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2 - – коэффициент , учитывающий влияние длительной ползучести тяжелого бетона при влажности больше 40%

Кривизна от кратковременного выгиба при действии усилия предварительного обжатия с учетом 
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Поскольку напряжения обжатия бетона верхнего волокна
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т.е. верхнее волокно растянуто, то в формуле при вычислении кривизны 
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, обусловленной выгибом плиты вследствие усадки и ползучести бетона от усилия предварительного обжатия, принимаем относительные деформации крайнего сжатого волокна 
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где 
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2,04+42,14 = 44,18 МПа

Прогиб от постоянной и длительной нагрузок

f =[5/48*1,7*10-5 – 1/8*(0,26 + 0,02)*10-5]*3312 = 0,23см

f =0,23см. < fu = 1,7см.
т.е. прогиб не превышает допустимую величину. 

Прочность сечения обеспечена.

Производим расчет сборной стены:

3. Сборная внутренняя несущая беспроемная стена

А. Сбор вертикальных нагрузок
1. Нагрузка на м2 конструкции перекрытия в жилых помещениях

	Вид нагрузки
	qнор, кН/м2
	(f
	qрас, кН/м2

	1. Линолеум (=3 мм 

(= 1800 кг/м3
	0,063
	1,3
	0,082

	2. Цементно – песчаная стяжка

(=20 мм (= 1800 кг/м3
	0,63
	1,3
	0,82

	3. Древесно – волокнистая плита

(=50 мм (= 550 кг/м3
	0,050
	1,3
	0,065

	4. Железобетонная плита

(=140 мм (= 2500 кг/м3
	3,5
	1,1
	3,85

	Итого постоянная q
	4,243
	
	4,816


	Временная нагрузка v
	1,500
	1,3
	1,950

	в том числе длительная vL
	0,300
	1,3
	0,390

	Кратковременная vsh
	1,200
	1,3
	1,560

	Полная нагрузка q+v
	5,743
	
	6,616


2. Нагрузка на 1 м2 покрытия

	Вид нагрузки
	qнор, кН/м2
	(f

	qрас, кН/м2

	1
	2
	3
	4

	1. Гидроизоляц.ковер 4 слоя
	0,19
	1,3
	0,247

	2. Армированная цементная стяжка t=100 мм (= 2200 кг/м3
	0,22
	1,3
	0,286

	3. Пеностекло

(=120 мм (= 300 кг/м3
	0,36
	1,3
	0,468

	4. Пароизоляция 1 слой
	0,05
	1,3
	0,065

	5. Железобетонная плита

(=140 мм (= 2500 кг/м3
	3,5
	1,1
	3,85

	Итого постоянная q 
	4,32
	
	4,916

	1
	2
	3
	4

	Временная 
	
	
	

	Снеговая полная S
	1
	1,4
	1,4

	длительная
	0,3
	1,4
	0,42

	Итого постоянная q + снеговая S
	5,32
	
	6,316


3. Нагрузка от собственного веса стены на 1 пог.м ее длины

	Вид нагрузки
	qнор, кН/м2
	(f
	qрас, кН/м2

	Железобетонная стена 

Н=2800 мм (= 2500 кг/м3
	79,4
	1,1
	87,32


Суммируем все виды нагрузок на стену при грузовой площади от стены 

Определяем вертикальную нагрузку, действующую на стену:

Грузовая площадь: А = 10,2 * 3,6 = 36,72 м.кв.

Находим вертикальные нагрузки на рассматриваемую стену.

Nр(0) = 22,08 кН 

Nн(0) = 19,15 кН

Nр(49,3) = 0,95 х 16 х 25,8 +22,08 +87,32 х 18 =2006,65 кН 

Nн(49,3) = 0,95 х 16 х 22,5 + 19,15 +79,4 х 18 = 1808,35 кН

Б. Сбор горизонтальной нагрузки. (ветровая)
Согласно карте 3 СНиП 2.01.07-85 «Строительная климатогия и геофизика» город Ейск расположен в первом районе по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления Wс = 0,23 кПа.

Нормативное давление ветра на высоте Z над поверхностью земли для зданий высотой H ( 40 м с равномерно-распределенной массой и постоянной по высоте жесткостью несущей системы равно:

(n = (0 (((С( k +1,4 ksup( Z/H (((((( ; [кПа] 
где
(0 - нормативное значение ветрового давления на 1 м2 поверхности

фасада. Для города Ейска (0 = 0,23 кН/м2 (кПа);

С - аэродинамический коэфициент, равный 1,4

k - коэффициент возрастания напора по высоте здания;

ksup-коэффициент возрастания скоростного напора для вершины здания ksup =1,2;

· - коэффициент пульсации скоростного напора на уровне Н, 

принимаемый для здания с Н = 49,3м и ( = 0,757;

· - коэффициент динамичности, зависящий от параметра (,

который определяется по формуле:

(((((f((0 / (940 ( f1)

(f = 1,4 , коэффициент надежности по ветровой нагрузке

f1 - первая частота собственных колебаний, Гц

f1 = 1/T1 = 1/1,0533 = 0,966

T1 - период первой формы собственных колебаний. 

По приближенной формуле:

Т1 = 0,021Н = 0, 021( 49,3 =1,0533

( = (1,0533 / 940) х (1,4 х 0,23 х 1000 = 0,020
	Высота над поверхностью 

земли; м
	5
	10
	20
	40
	49,3

	K
	0,5
	0,65
	0,85
	1,1
	1,2


По графику рис.2 СНиП находим значение ( = 1,51.

( - коэффициент коррекции пульсации ветра, при 

L = 52,8 м;

Н = 49,3 м;

( = 0,641.
	Высота над поверхностью 

земли; Z, м
	5
	10
	20
	40
	49,3

	Z/H
	0,101
	0,203
	0,406
	0,811
	1,000


1,4 ksup((Z/H (((((( = 1,4 ((1,2 ( Z / H ((0,641 ((1,51(( 0,77 = 1,252 Z / H

(n(Z = 5) = 0,23 ((1,4(0,5+1,252 ((0,101) =
0,202 кН/м2 
(n(Z =10) = 0,23 ((1,4(0,65+1,252 ((0,203) =
0,291 кН/м2 

(n(Z = 20) = 0,23 ((1,4(0,85+1,252 ((0,406) =
0,437 кН/м2
(n(Z = 40) = 0,23 ((1,4(1,1+1,252 ((0,811) =
0,717 кН/м2 

(n(Z = 49,3) = 0,23 ((1,4(1,2+1,252 ((1) =
 0,790 кН/м2
Полученную эпюру, ограниченную ломаной линией, приводим к эквивалентной трапециевидной. Для этого сначала определяем ее площадь А, статический момент S и положение центра тяжести С криволинейной эпюры, а затем находим параметры трапециевидной эпюры. 

Эпюра и расчетная схема приложена ниже
 
[image: image189.wmf]
А = ( 0,79 + 0,717) ( 9,3 / 2+ ( 0,717 + 0,437 ) ( 20 / 2 +

+ ( 0,437 + 0,291 ) ( 10 / 2 + ( 0,291 + 0,202 ) ( 5 / 2 +

+ 0,202 ( 5 = 24,431 [кПа ( м]

S = 0,717 х 9,3 ( 44,65 + ( 0,79 – 0,717 ) х 9,3 ( 40 + ( 2 / 3 ) х 9,3 ) / 2 + 0,437 х 20 х 30 + ( 0,717 – 0,437 ) х 20 ( ( 20 + ( 2 / 3 ) х 20 ) + 0,291 х 10 х 15 + ( 0,437 – 0,291 ) х 10 ( 10 + ( 2 / 3 ) х 10 ) х 10 + 0,202 х 5 х 7,5 + ( 0,291 – 0,202 ) х 5 х ( 5 + ( 2 / 3 ) х 5 ) / 2 + 0,202 х 5 х 2,5 = 736,715 [кПа(м]

C = S / A = 736,715 / 24,431 = 30,155м

Параметры эквивалентной трапецевидной эпюры нормативного ветрового давления на здание (, (n, ((n будут равны:

( = (2H-3C) / (3C-H) = ( 2 ( 49,3 - 3 ( 30,155 ) / ( 3 ( 30,155 – 49,3) = 0,197

Значение ветровой нагрузки на уровне верха здания:

(n = 2A / (1+()H = 2 х 24,431 / ( 1+0,197 ) х 49,3 = 0,828 кН/м2
Значение ветровой нагрузки на уровне поверхности земли:

((n = 0,197 ( 0,828 = 0,163 кН/м2

Нормативная погонная по высоте здания ветровая нагрузка с учетом коэффициента надежности по назначению здания (n = 0,95 и при длине наветренного фасада L=3,6 м:

qn= 0,828 ( 3,6 ( 0,95 = 2,83 кН/м

(qn = 0,163 ( 3,6 ( 0,95 = 0,56 кН/м

Расчетная ветровая нагрузка при коэффициенте надежности по нагрузке (f = 1,4:

q = 2,83 ( 1,4 = 3,962 кН/м

(q = 0,56 ( 1,4 = 0,78 кН/м

Определяем усилия: При действии на здание горизонтальной нагрузки, на стену дополнительно внецентренно–приложенной вертикальной нагрузки в ней возникают изгибающие моменты и силы поперечные и нормальные. 

Находим полный изгибающий момент:

q(x) = q ( 1 + ( ( - 1 ) x / H) 

Q(x) = - q x ( 1 + ( ( - 1 ) x / 2 H ) 

Mh(x) = - q x2 ( 1 + ( ( - 1 ) x / 3 H ) / 2 
	x
	По расчетной нагрузке
	По нормативной нагрузке

	
	q(x),кН/м
	Mh(x),кН*м
	Q(x),кН
	q(x),кН/м
	Mh(x),кН*м
	Q(x),кН

	0
	-3.96
	0
	0
	-2.83
	0
	0

	49.3
	-0.784
	686.93
	22.47
	-0.56
	490.66
	16.05


Определение прогиба здания.

Расчет многоэтажного здания на ветровую нагрузку предусматривает ограничение величины прогиба:


[image: image190.wmf]
fsup < (1/500)*H = 49,3/400 = 0,0986м

Находим изгибную жесткость : Bu = 0,85*γn*Eb*Ii
Для стен выбираем бетон В30 : Еb = 29*103 МПа.
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γn- коэффициент учитывающий податливость горизонтальных и вертикальных швов.

δn –податливость раствора шва, при длительном сжатии равна 1,8.

hfl = 2,8м - высота этажа.

Bu = 0,85*γn*Eb*Ii = 0,85*0,982*29*106*0,18*6,33/12 = 90,77*106 кН/м2
fsup = - (4α + 11)*qн*Н4/120*Вu = - (4*0,16 + 11)* - 43,53*49,34/120*90,77*106 = 0,0275м

fsup = 0,0275м < (1/500)*H = 49,3/400 = 0,0986м - жесткость здания обеспечена.

Определение нормальных напряжений
Считаем нашу стену внецентренно – сжатой и поэтому нормальные напряжения находим по формуле:
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А =6,3*0,18 = 1,134 м2
W = bh2/6 = 0,18*6,32/6 = 1,1907 м3
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т.е. стенка находится в сжатом состоянии.

Подбор сечения и армирования
На первом этапе требуемое количество арматуры для элементов стены подбирается с учетом указаний по конструированию стен:

· Стена армируется двумя расположенными вдоль его лицевых поверхностей сетками, объединенными в единый арматурный блок поперечными балочными каркасами с расстоянием между ними не более 1000 мм, размер ячеек сеток 200(200 мм;

· Минимальный процент армирования горизонтального сечения стены должен составлять 0,2~0,3% ;

· Площадь сечения горизонтальной распределенной арматуры у каждой грани стены должна составлять не менее 0,3 см2 на 1 м вертикального сечения.

· В качестве рабочей арматуры следует применять арматуру класса А-III , Вр-I , а в качестве конструктивной А –I , Вр-I.

· Диаметр арматуры сеток и каркасов назначается не менее 5мм.

Армируем стену в соответствии с эти требованиями: Две параллельные сетки с ячейками 200х200мм и поперечными каркасами продольные стержни которых Ø6 А-III , а поперечные - Ø5 Вр –I. 

Материал стенки:

Бетон
Бетон тяжелый класса В30, Rbn = Rb,ser = 22МПа, Rb,tn= Rb,ser= 1,8МПа , Rb=17 МПа, Rbt=1,2 МПа, коэффициент условия работы бетона 
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Плита подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Начальный модуль упругости Еb =29*103МПа. К трещиностойкости плиты предъявляются требования 3-й категории. Технология изготовления плиты – агрегатно – поточная. 
Арматура 

стержни периодического профиля класса A-III Rs = 355МПа, Rsw = 285МПа, Es =20*104 МПа.

Приведенная призменная прочность бетона:

Rb,red = (b2 ( Rb + ( ( Rs
где 
( = As/A - коэффициент армирования конструкции;

As - площадь продольной арматуры в стене;

A - площадь сечения бетона;

(bi - коэффициент условий работы ((b2 = 1,1);

As = ( 53*2 ( 6 ) = 106 х 0,283 = 30 см2 

0,002*18*630 = 22,7 см2 минимальная площадь армирования.

30 см2 > 22,7 см2
А = 18*630 = 11340 см2
( = 30/11340 = 0,00265 > 0,002

Rbret = 1,1*17+0,00265*355 = 18,7+0,941 = 19,64 МПа.

Проверка несущей способности.

Проверка расчетных усилий в столбе в уровне подвала Х =49,3м.

Расчетные усилия : M1 = 343,47 кН*м N1 = 2006,65 кН Q1 = 22,47 кН

Размеры сечения : h =6,3м, b = 0,18м.

Проверка несущей способности внецентренно сжатого бетонного элемента производят из условия.
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где α = 1 – коэффициент принимаемый для тяжелого бетона,

γb9 = 0,9 коэффициент условий работы для бетонных конструкций,

Аbi – площадь сжатой зоны бетона столба, определяемой при условии что ее центр тяжести совпадает с точкой равнодействующей внешних сил.

2006,65 < 0,9*1*19,64*1,134 = 20,04*103 = 20044 кН.

Прочность сечения обеспечена.
СТРОИТЕЛЬНО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Введение

Большое значение в строительстве имеет правильная организация строительного производства. Применение сетевых и линейных моделей календарного планирования, в том числе и в данном проекте, обеспечивает возможность оптимизации календарного плана, а так же позволяет достаточно точно описать принятую технологию строительства, взаимосвязь между работами и отдельными исполнителями, выполнение нормативного срока с максимально возможным совмещением работ на объекте.

Календарное планирование строительства объекта в виде линейного или сетевого графика предназначено для определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, специальных и монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти сроки устанавливают в результате рациональной увязки сроков выполнения отдельных видов работ, учета состава и количества основных ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов, а также специфических условий района строительства, отдельной площадки и ряда других существенных факторов.

По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов оборудования. Сроки работ используют в качестве отправных в более детальных плановых документах, например, в недельно-суточных графиках и сменных заданиях.

Не меньшее значение для производительной работы имеет организация поточных методов работ. Применение поточного истода позволяет использовать специализированные бригады рабочих заданного профессионального состава, оснащение поставленным парком машин. Поточный метод позволяет обеспечивать планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов (бригад, потоков) неизменного состава, снабженных своевременной и комплексной поставкой всех необходимых материально-технических ресурсов.

Использование поточных методов является естественной организационной формой выполнения СМР силами постоянно действующих, стабильных по составу и численности работающих строительных организаций.

В составе дипломного проекта разрабатываются в строгой последовательности все указанные ниже разделы. Разделы, отражающие особенности возведения зданий и сооружений в сборном железобетоне, описываются более подробно.

Основой для проектирования производства работ должны быть индустриальные методы их выполнения, комплексная механизация и поточность строительных процессов, применение новых технологий, конструкций и материалов.

Согласно СНиП 3.01.01-85, в состав ППР на выполнение отдельных видов работ входят: 

- технологические карты производства работ по монтажу сборного железобетона и схемы операционного контроля качества, данные о потребности в основных материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке;

- календарный план производства работ;

- строительный генеральный план объекта;

- пояснительная записка с необходимыми расчетами, обоснованиями и технико-экономическими показателями.

1. Условия осуществления строительства:
· Город строительства - Ейск (застройка пустыря в 200м от существующей постройки – 16 этажного дома ). 

· Календарные сроки начала работ - 1.03.08 (1 марта 2008 года.)

· Нормативные сроки строительства - 12 месяцев.

· Поставку сборного железобетона производим с заводов Ж.Б.И., находящихся в 20 км от строительной площадки.

· Доставка грузов производится со среднее расстояние 20 км автомобильным транспортом со средней скоростью 50 км/ч.

· Минимальный предполагаемый запас строительных материалов – 3 дня.

· Источник водоснабжения, электроснабжения и других ресурсов - городские коммуникационные сети, ранее протянутых в новый микрорайон.

· Временные здания и сооружения - инвентарные сооружения контейнерного типа.

2. Ведомость объёмов и трудозатрат общестроительных работ

А. Определение примерной стоимости общестроительных работ.

Рассматриваемое многоэтажное здание в сборном железобетоне.

Высота здания 50,4 м, ширина 14,4 м, длина 52,8 м.

Объем здания – 50,4*14,4*52,8 = 38321 м3.

Средняя стоимость общестроительных работ с учетом накладных расходов и плановых накоплений на м3 здания составит 2100 руб.

Стоимость всего здания составит примерно: 

38321*2100 = 80474100 руб.

Б. Примерная выработка и трудоемкость.

Для данного здания примерная выработка составит 3700 руб.

Ведущими технико – экономическими показателями являются: сметная стоимость, выработка и трудоемкость.

Стоимость/выработка = трудоемкость. 

Примерная трудоемкость = 80474100/3700 = 21750(чел.–дн.)

3. Спецификация изделий заводского изготовления

[image: image196.wmf]Наименование элемента

Объем

Масса

Кол - во

Общий V

Панели наружных стен

1

2,4х0,325х2,8

1,75

4,37

144

251,60

2

7,2х0,325х2,8

5,24

13,10

144

754,79

3

6,0х0,325х2,8

4,368

10,92

108

471,74

4

3,0х0,325х2,8

2,184

5,46

72

157,25

5

6,3х0,325х2,8

4,59

11,47

72

330,22

Панели  внутренних  стен

6

7,2х0,18х2,8

2,90

7,26

144

418,04

7

6,3х0,18х2,8

2,54

6,35

360

914,46

8

4,8х0,18х2,8

1,94

4,84

108

209,02

9

3,0х0,18х2,8

1,21

3,02

72

87,09

10

6,6х0,18х2,8

2,66

6,65

72

191,60

11

4,5х0,18х2,8

1,81

4,54

36

65,32

12

5,1х0,18х2,8

2,06

5,14

36

74,03

13

3,6х0,18х2,8

1,45

3,63

144

209,02

Плита перекрытия 

14

4,8х0,14х3,0

2,02

5,04

144

290,30

15

6,0х0,14х3,4

2,86

7,14

144

411,26

16

6,3х0,14х3,6

3,18

7,94

144

457,23

17

6,6х0,14х3,0

2,77

6,93

72

199,58

18

3,6х0,14х2,4

1,21

3,02

72

87,09

19

3,6х0,14х1,8

0,91

2,27

72

65,32

20

6,0х0,14х1,8

1,51

3,78

36

54,43

21

3,6х0,14х0,9

0,45

1,13

36

16,33

22

4,8х0,14х1,8

1,21

3,02

36

43,55

Балконные плиты

23

3,0х0,14х1,5

0,63

1,58

64

40,32

24

4,0х0,14х1,5

0,84

2,10

64

53,76

25

Лестничные  площадки

72

26

Лестничные  марши

72

27

Сантехнические кабины

128

28

Вентиляционные блоки  

256

высота  звена  2,8м.

Итого:

5853,35

м3

4. Ведомость объемов и трудоемкости работ
[image: image197.wmf]Наименование процессов

Ед.

Кол-во

измер.

ч.-дн.

м.-см.

ч.-дн.

м.-см.

1.Срезка растительного слоя  

100

 

 

бульдозером .

м2

10,45

0,06

0,06

0,63

0,63

2. Разработка грунта 3 котегории 

 

 

в котловане в транспорт .

м3

3536

0,02

0,007

70,72

24,752

3. Отвоз грунта на 3 км. 

т

53

 

 

4. Добор грунта в ручную .

м3

122

0,072

8,784

 

5. Обратная засыпка пазух

 

 

котлована бульдозером .

м3

288,4

0,004

0,004

1,15

1,15

6. Уплотнение грунта 

 

 

пневмотромбованием .

м3

288,4

2,1

605,64

 

7. Подсыпка грунта под полы 

 

 

подвала .

м3

15

0,009

0,003

0,135

0,045

8. Песчаная подготовка под 

 

 

 

фундаменты .

м2

730,8

0,22

160,78

 

9.Укладка  плит  ленточного 

 

 

фундамента массой до 1,5 т.

шт

168

0,8

0,2

134,4

33,6

10. Стоимость  плит лент. фундам.

м3

290

 

 

11.Устройство бетонной подготов-

 

ки под полы.

м3

146

0,58

84,68

12.Обмазочная гидроизоляция 

 

  

битумом в 2 слоя.

м2

910

0,042

38,22

13.Гориз. гидроизоляция цемент-

ным раствором

м2

730,8

0,017

12,42

14. Установка наружных панелей

 

 

площадью до 20 м2 .

шт

324

2,51

0,63

813,24

204,12

15.Стоимость панелей

шт

324

16.Установка нар панелей до10м2

м2

1542,8

0,3

0,075

462,84

115,71

17.Стоимость панелей

м2

1542,8

18.Установка внутренних панелей 

 

 

площадью до 10 м2 .

м2

2056,3

0,175

0,044

359,85

90,48

19.Стоимость панелей

м2

2056,3

20. Установка внутренних панелей

 

 

площадью до 20 м2 .

шт

756

1,25

0,32

945

241,92

21. Стоимость панелей .

шт

756

 

 

22. Герметизация вертикальных 

 

 

 

швов мастикой .

п.м.

3159

0,023

72,657

 

23.Укладка панелей перекрытия 

 

 

площадью до 10 м2 .

шт

252

2

0,5

504

126

24.То же площадью до 15м2

шт

144

2,6

0,65

374,4

93,6

25.То же площадью до 20м2

шт

360

2,8

0,7

1008

252

26.Стоимость плит перекрытия

м2

13154,4

27. Установка лестничных

маршей .

м3

70,2

0,88

0,176

61,78

12,36

III. Монтаж сборного железобетона .

II. Фундаменты и стены подвала .

I. Землянные работы .

Н. Вр.

Трудоемкость



EMBED Excel.Sheet.8[image: image198.wmf]28.Стоимоть лестничных маршей

м3

70,2

29. Установка лестничных

площадок .

м3

81

1,26

0,252

102,06

20,41

30.Стоимоть лестничных площадок

м3

81

31. Монтаж сантехкабин ( со 

стоимостью ) .

шт

128

2,4

0,6

307,2

76,8

32. Монтаж плит ограждения 

балконов .

шт

128

0,36

0,09

46,08

11,52

33.Монтаж мусоропровода 

(2,8м - 1звено)

шт

34

1,2

0,4

40,8

13,6

34.Кладка перегородок

толщиной 12 см .

м2

576

0,27

155,52

35. Пароизоляция из одного слоя 

рубероида .

м2

730,8

0,013

9,50

36. Утепление керамзитом ( со

стоимостью ) .

м3

182,7

0,48

87,70

37. Выравнивающая цементная

стяжка , толщтной 3 мм.

м2

730,8

0,021

15,35

38. Кровля их 4 - х слоев

стеклогидроизола.

м2

2923

0,11

321,53

39.Установка оконных блоков .

м2

1085,95

0,45

488,68

40.Стоимость оконных блоков .

м2

1085,95

 

41.Установка подоконных досок .

м2

135,74

0,12

16,29

42.Стоимость подоконных блоков.

м2

135,74

 

43.Установка дверных блоков 

 

 

площадью до 3 м2 .

м2

1836,1

0,5

918,05

44.Стоимость дверных блоков .

м2

1836,1

 

45.Установка балконных дверей .

м2

179,2

0,17

30,46

46.Стоимость балконных дверей .

м2

179,2

 

47. Выравнивание поверхности 

 

стен .

м2

5212,85

0,007

36,49

48. Улучшенная штукатурка

 

стен и потолков .

м2

5212,85

0,02

104,26

49. Подготовка стен под окраску .

м2

11106,5

0,003

33,32

50. Подготовка потолкоа под 

 

окраску .

м2

11692,8

0,005

58,46

51. Клеевая окраска стен и 

 

потолков .

м2

22799,3

0,003

68,40

52.Бетонные полы тодщиной 20мм

м2

10532,2

0,021

221,18

53. Полы из керамической плитки .

м2

1160,64

0,089

103,30

54. Монтаж лифтов на 8 этажей .

м 

22,4

0,1

0,02

2,24

0,45

IV. Кровельные работы .

V. Окна , двери .

VI. Штукатурка , облицовка .

VII. Отделочные работы .

VIII. Чистые полы .

IX. Разные работы .




[image: image199.wmf]55.Монтаж лифтов на последующие

м

22,4

0,12

0,025

2,69

0,56

8 этажей

56. Асфальтовая отмостка 

 

толщиной 12 см .

м2

350

0,022

7,7

57.Наружняя облицовка фасадов 

тонкретраствором.

м2

6626

0,028

185,528

Итого :

9082,1

1103,22

Транспортные и вспомогательные процессы

30

% :

2724,6

Неучтенные работы:

5576,8

Общая трудоемкость общестроительных работ:

17384

1103


5. Расчетная сметная стоимость и трудоемкость

Определяем сметную стоимость и трудоемкость с учетом коэффициента пересчета стоимости из 2001 г в 2008 г. 


[image: image200.wmf]Выработка

Трудоем.

1044

687

4900

430

8674

5616

1405

434

3102

1453

911

141

1257

160

582

324

874

198

9444,3

Неучтенные работы

10

% :

Прямые затраты с неучтенными работами :

Накладные расходы 

15

% :

Плановые накопления 

8

% :

17739,0

Выработка общестроительных работ

4416,558

Всего сметная стоимость :

78345471,9

9462013,5

Сметная себестоимость :

72542103,6

5803368,3

Прямые затраты :

57345536,4

5734553,6

63080090,1

VIII. Чистые полы .

188841,0511

IX. Разные работы .

173263,4243

VI. Штукатурка , облицовка .

128236,6313

VII. Отделочные работы .

201339,167

IV. Кровельные работы .

609938,3937

V. Окна , двери .

4509162,68

II. Фундаменты и стены подвала .

2109496,529

III. Монтаж сборного железобетона .

48707863,22



Стоимость 

I. Землянные работы .

717395,3205


Далее производим оценку полученных результатов и делаем соответствующую корректировку.

6. Оценка полученных результатов


[image: image201.wmf]Выработка

3700

4416,56

Трудоемкость

21750

17739

----

Общая стоимость

80474100

78345471,9

Стоимость 1м3

2100



Расчеты на 1м3

Прямые рсчеты


Выводы:

· Полученная в результате прямых расчетов сметная стоимость примерно равна, рассчитанной на 1м3.

· Средняя выработка на общестроительные работы для данного типа здания должна быть в пределах 3000….3700. Полученный результат завышен и нуждается в корректировке.

· Трудоемкость по результатам расчета занижена. Производим проверку объемов. 

Оптимальная трудоемкость составит 78345472 / 3700 = 21251 чел. - дни 

Реальная трудоемкость составляет 9082,1чел.-дней,

разница 21251 – 9082,1 = 12540чел.-дней - относим к неучтенным работам.

12540 / 21251 = 0,58 > 0,1 процент неучтенных работ превышает допустимого значения, делаем соответствующую корректировку трудоемкости. 

Корректировка трудоемкости: Распределяем трудоемкость из условий

· На неучтенные работы должно приходиться 10%от всей трудоемкости.

· Остальную трудоемкость распределяем по разделам, так чтобы выработка была в пределах допустимой.


[image: image202.wmf]ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.

Стоимость

Трудо-

Выра-

Трудо-

Выра-

Расчет

К=1,242

емкость

ботка

емкость

ботка

891005

687

1297

495

1800

доп.

2619995

430

6086

845

3100

доп.

60495166

5616

10773

13151

4600

доп.

757543

434

1745

379

2000

доп.

5600380

1453

3853

1830

3060

доп.

159270

141

1132

80

2000

доп.

250063

160

1561

197

1270

доп.

234541

324

723

123

1900

доп.

215193

198

1086

2033

106

остаток

7122316

11730

607

2117

1050

78345472

21174

21251

XI. Разные работы .

Неучтенные работы .

ВСЕГО :

VII. Окна , двери .

VIII. Штукатурка , облицовка .

IX. Отделочные работы .

X. Чистые полы .

I. Землянные работы .

II. Фундаменты и стены подвала .

IV. Монтаж сборного железобетона .

V. Кровельные работы .

Расчетные значения

Планируемые значения


Также помимо итоговой ведомости трудоемкости основных работ составляем итоговую ведомость трудоемкости специальных работ.

Итоговая ведомость трудоемкости специальных работ


[image: image203.wmf]ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.

Благоустройство .

2252

2578

Санитарно-технические работы .

240

Электро-технические работы .

86


Мы получили все необходимые показатели для составления календарного плана выполнения работ.

7. Ведомость потребности в основных материалах и полуфабрикатах

Ведомость составляется по ГЭСН

	№п.п
	Наименование возводимых конструкций
	Ед.

Изм.
	Объем

работ
	Пункт ГЭСН
	Наименование материалов и полуфабрикатов
	Ед.

Изм
	Норма.на ед. изм.
	Потре-бное кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Плиты перекрытия и покрытия 

площадью до 15м2 
	100 шт.
	3,96
	27.1
	Раствор цементный 150

Электроды Э-42
	м3

т
	2,85

0,01
	11,29

0,04

	2.
	То же, площадью до 20м2
	-//-
	3,6
	-//-
	Раствор цементный 150

Электроды Э-42
	м3

т
	4,14

0,01
	14,90

0,04

	3.
	Лестничные площадки
	-//-
	0,72
	 28


	Р-р цемент.150

Электроды Э-42
	м3

т
	0,76

0,01
	0,55

0,007

	4.
	Лестничные марши
	-//-
	0,72
	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	1,16

0,02
	0,84

0,014

	5.
	Цокольные панели стен площадью до 12м2
	-//-
	0,24
	30.1
	Бетон М200

Р-р цемент. 150
	м3

м3
	5,1

3,27
	1,22

0,78

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6.
	То же, площадью до 20м2
	-//-
	0,6
	-//-
	Бетон М200

Р-р цемент. 150
	м3

м3
	5,58

5,03
	3,35

3,02

	7.
	Наружные стеновые панели площадью до 15м2
	-//-
	2,0
	-//-
	Бетон М200

Р-р цемент. 150

Клей-мастика КН-3

Воздухозащ. лента
	м3

м3

т

м2
	5,58

5,03

0,03

85
	11,16

10,06

0,06

170

	8.
	То же, площадью до 25м2
	-//-
	3,02
	-//-
	Бетон М200

Р-р цемент. 150

Клей-мастика КН-3

Воздухозащ. лента
	м3

м3

т

м2
	7,2

3,69

0,03

161
	21,74

11,14

0,09

486,2

	9.
	Внутренние стеновые панели площадью до 15м2
	-//-
	3,7
	30.2
	Р-р цемент. 150

Пакля смоляная
	м3

кг
	1,02

199
	3,77

736,3

	10.
	То же, площадью до 25м2
	-//-
	5,4
	-//-
	Р-р цемент. 150

Пакля смоляная
	м3

кг
	2,15

205
	11,61

758,5

	11.
	Плиты лоджий
	-//-
	0,64
	 32
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	3,11

0,03
	1,99

0,019

	12.
	Плиты балкона
	-//-
	0,64
	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	2,27

0,01
	1,45

0,006

	13.
	Разделительные стенки
	-//-
	0,80
	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	0,29

0,01
	0,23

0,008

	14.
	Сантехкабины
	-//-
	1,44
	34
	Песок строительный
	м3
	8,9
	12,82

	15.
	Шахты лифтовые

массой более 2,5т
	-//-
	0,36


	-//-
	Р-р цемент. 150

Электроды Э-42
	м3

т
	2,48

0,04
	0,89

0,014

	16.
	Вентблоки массой до 2,5т
	-//-
	2,88
	-//-
	Р-р цемент. 150
	м3
	0,89


	2,56

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	17.
	Герметизация стыков стеновых панелей

Горизонтал. швы
	100п.м.
	45,36
	 36
	Герметизи-

рующей нетвердеющей мастикой
	кг
	76,2
	3456

	18.
	То же 

Вертик. швы
	-//-
	45,63
	-//-
	Пено-

полистиролом
	м3
	1,07
	48,82

	19.
	Герметизация коробок окон и балконных дверей
	-//-
	22,68
	-//-
	Герметизи-

рующей нетвердеющей мастикой
	кг
	72,1
	1635

	20.
	Зачеканка и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны
	-//-
	5,04
	-//-
	Р-р цемент. 150
	м3
	0,2


	1,008

	21.
	Промазка и расшивка снизу швов плит перекрытия
	-//-
	8,16
	-//-
	Р-р цемент. 150
	м3
	0,04
	0,326


Всего расход материалов

Раствор цементный 150 - 76,42 м3

Электроды Э-42 - 0,014 т

Бетон М200
- 37,47 м3

Клей-мастика КН-3
- 0,09 т

Воздухозащитная лента
- 656,2 м2

Пакля смоляная
- 1494,8 кг

Песок строительный
- 12,82 м3

Мастика герметизирующая

нетвердеющая
- 5091 кг

Пенополистирол
- 48,82 м3

8. Технологическая карта на монтаж этажа

Технологическая карта разработана на монтажные работы по возведению типового этажа из сборных конструкций. Данную технологическую карту рассматриваем в пределах одной секции типового этажа.

Состав работ:

· монтаж внутренних несущих стен,

· монтаж лифтовой клетки,

· монтаж наружных стеновых панелей,

· монтаж сантехкабин и венткамер, 

· укладка плит перекрытия,

Технология и организация строительного процесса.
Исходные данные
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Составляем калькуляцию трудовых затрат.

Калькуляция трудовых затрат
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Составляем почасовой график производства работ.

Работы будем производить поточным методом оной специализированной бригадой. Разбиваем этаж на две захватки равных по объему работ.

Площадь захватки составит: 185,4 м2

Расчет параметров почасового графика
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Принимаем комплексную бригаду 28 человек. В составе: 

· 2 сварщика

· 1 крановщик

· 10 монтажников

· 3 каменщика

· 5 герметчиков

· 7 разнорабочих

Работы производятся в две смены. 

Далее составляем посменный график. График представлен на следующей странице.

Посменный график производства работ на монтаже этажа
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Итоговые показатели по техкарте:
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9. Описание технологии выполнения работ (рекомендации по монтажу, механизмы, зимние условия). Описание других строительных процессов
Перечень оснастки

Для монтажа сборных конструкций стен типового этажа.

	Тип

приспособления
	Наименование
	Кол-во
	Масса

Ед. в кг.
	Организ.

разработ.

рабоч.

чертежи
	№.№

черт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Подкос для монтажа панелей дома серии П-3М
	38
	10,65
	Трест

Мосоргстрой
	10070

	II
	Подкос для монтажа панелей стен
	4
	20,3
	- / / -
	4104А

	III
	Монтажная связь для временного крепления панелей внутренних стен крупнопанельных домов
	20
	6,6
	- / / -
	5502

	IV
	Инвентарная петля для монтажной связи
	12
	5,1
	- / / -
	5671


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	V
	Монтажная опора для панелей внутренних стен
	10
	15,5
	- / / -
	5766

	VI
	Стойка для крепления перегородок
	5
	15,4
	- / / -
	1631УД

	VII
	Монтажный зажим зев 480 – 560 мм.
	6
	8,4
	- / / -
	5570

	VIII
	Струбцина зев 210 - 350мм. для монтажа панелей
	2
	8,5
	- / / -
	4638АБ

	IX
	Винтовой захват для подкосных струбцин
	10
	4,3
	СПКТБ

Кассетдеталь
	ОР.7082

	X
	Стойка для временного крепления вентблоков
	4
	16,0
	- / / -
	ОР-12271


Примечание:

1. Монтаж сборных элементов типового этажа следует производить в соответствии с технологической последовательностью установки конструкций указанной на листе.

2. Монтажное приспособление следует снимать только после приварки всех постоянных связей в соответствии с проектом, соединяющих освобождаемый элемент с примыкающими закрепленными конструкциями.

3. Закрепление нижних захватов подкосов обозначенных 1 производится в технологические отверстия Ø60 / Ø130 панелей перекрытий. Нижние захваты подкосов, обозначенных П и Ш закрепляются за винтовые захваты, предварительно установленные в технологические отверстия панелей перекрытия.

4. Стойки XI временно закрепляющие вентблоки снимаются только после монтажа панелей перекрытия удерживающих вентблоки сверху.

Монтажные приспособления и инвентарь.

1. Ограждение по периметру перекрытия.

2. Ограждение лестничной площадки.

3. Постоянное ограждение лестничного марша.

4. Защитные щиты перекрытия лифтовых шахт.

5. Щиты над проемами перекрытия.

6. Будка герметчика.

7. Поэтажная прожекторная вышка со сварочным постом на 1 единицу.

8. Предохранительное верхолазное устройство (ПВУ – 2).

9. Крнтейнер с гернитовым шнуром, теплоизоляционными вкладышами, монтажными связями.

10. Контейнер для монтажного оснащения.

11. Ящик с инструментом.

12. Подкосы.

13. Монтажный ломик.

14. Подштопка.

15. Ящик с раствором.

16. Совковая лопата.

17. Метла.

18. Рейка – отвес. 
Грузозахватные приспособления и монтажная оснастка

1. Грузозахватные приспособления.

Основное грузозахватное устройство – Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 15т.с. предназначено для подъема панелей наружных и внутренних стен, перекрытий, перегородок, объемных элементов лифтовых шахт, сантехкабин и пр. конструкций.

Она обеспечивает строповку и возможность монтажа в установочном положении конструкций при различном расположении подъемных петель и их расстроповку с рабочего места монтажника.
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Рис.1
Универсальная траверса (Рис.1) состоит из подвески – 1, обойм с блоками – 2, чалочных ветвей – 3 и уравнительных канатов.

Подвеска представляет собой две щеки, соединенные между собой пальцами. Верхним пальцем она навешивается на крюк монтажного крана, а на двух нижних закреплены обоймы с блоками.

Обоймы с блоками крепятся к подвеске соединительными кольцами, что обеспечивает их поворот в горизонтальной плоскости относительно подвески в пределах 120°.

Через блоки перекинуты стропы, образующие чалочные ветви, которые соединяются попарно взаимодействующими с ними уравнительными канатами и страховочными перемычками. На концах чалочных ветвей расположены крюки с карабинами для их отцепки.

Техническая характеристика.

Грузоподъемность, кгс
- 15000

Количество стропов, вмонтированных в обоймы с блоками
- 2

Перемещение стропа по блоку обоймы - одностороннее

Количество чалочных ветвей с крюками
- 4

Длина чалочных ветвей, мм
- 6500

Общая длина траверсы, включая подвеску с блоками, м
 - 7,76

Максимально допустимый суммарный угол отклонения от вертикали

чалочных ветвей каждого стропа, град.
- 40

Вес универсальной траверсы, кг
- 195

Панели, имеющие смещенный центр тяжести стропят так, чтобы чалочная ветвь с уравнительным канатом была направлена в сторону смещения центра тяжести панели.

Зацепка крюков за подъемные петли внутренней стеновой панели производится так, чтобы зевы крюков находились с одной из ее сторон. Это дает возможность монтажникам производить расстроповку без обхода панели. Отцепку крюков от подъемных петель панелей производят после их установки и временного или постоянного закрепления в проектном положении. Отцепку крюков осуществляют при ослабленных стропах тягой, которой зацепляют за проушину карабина крюка и тянут вниз по направлению ветви стропа. Карабин, поворачиваясь вначале раскрывает зев крюка, а затем разворачивает крюк и снимает его с подъемной петли панели.

2. Подкос для монтажа панелнй стен, 
Предназначен для временного крепления панелей наружных и внутренних стен (Рис 2. ). Подкос состоит из телескопической штанги – 1 с запирающим штифтом – 7 и двух захватов. Захват выполнен из винта с крюком – 2, предохранительной втулки – 3, ограничителя – 6 и гаек (внутренней – 5 и натяжная – 4 )

Масса подкоса – 20,3 кг.

Подкос используется совместно со струбциной, закрепляемой к одному из его захватов для временного крепления отдельных панелей внутренних стен.
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Рис. 2.

3. Монтажная связь

Предназначена для временного крепления панелей внутренних стен (Рис.3 ). Она состоит из захвата, стяжной муфты – 1 и струбцины – 2. 

Захват состоит из крюка – 6, приваренного к винту стяжной муфты – 7, предохранительной втулки – 8 и натяжной гайки – 9. Стяжная муфта представляет собой отрезок трубы, в одном конце которого вмонтирована, с возможностью ее вращения, проушина, а на другом крепится гайка с винтом. Струбцина имеет П-образную форму.

К одной из ее боковых сторон закрепляется винтовой упор – 3,а в верхней части струбцины установлена ось – 4,которая монтируется в проушину стяжной муфты – 5.

Масса монтажной связи – 6,6 кг.

[image: image213.wmf]
Рис. 3

4. Монтажная опора

Предназначена для обеспечения устойчивости панелей внутренних стен при их монтаже (Рис,4), представляет собой треугольную сварную раму из труб – 1 с двумя крепежными струбцинами – 2, жестко приваренными к раме на высоте 0,35 и 0,96 м. от опорных башмаков – 4.

Закрепление монтажной опоры на монтируемом элементе производится винтовым упором – 3, расположенными на крепежных струбцинах.

Масса монтажной опоры – 15,5 кг.
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Рис. 4
5. Инвентарная петля – захват
Предназначена для временного закрепления монтажных приспособлений в местах, где отсутствуют подъемные петли на панелях внутренних стен. Она представляет собой струбцину – 1, к которой приварена специальная петля – 2. Установка инвентарной петли на панели внутренней стены производится с помощью зажимного винта – 3 (Рис.5).
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Рис. 5
6. Струбцины.
Служат для временного крепления панелей стен и применяются совместно с подкосами. В зависимости от размера зева, струбцины используют:

· 140 – 260 мм. – при монтаже внутренних стеновых панелей машинного отделения лифтовой шахты.

· 210 – 350 мм. – при монтаже панели внутренних стен лестнично–лифтового узла.

Сводная ведомость в потребности в строительных машинах

	№

п.п
	Наименование

оборудования
	Марка
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Экскаватор
	Э – 652Б
	2

	2
	Экскаватор наружной

сети
	ЭО-2621А
	2

	3
	Сварочный аппарат
	ТС – 500
	2

	4
	Штукатурная установка
	СО - 57
	1

	5
	Малярная станция
	СО – 48
	1

	6
	Компрессор 

передвижной
	ДК – 9Н
	1

	7
	Гудронатор
	
	1

	8
	Башенный кран
	БК – 404М
	1

	1
	2
	3
	4

	9
	Подъемники
	ТП – 2
	2

	10
	Бульдозеры
	ДЗ – 18
	2


Указания по монтажу:

· Монтаж блок – секций должен производиться в соответствии с проектом производства работ, технологическими картами.

· Величины допускаемых отклонений строительных параметров принимаются по расчету точности в соответствии с ГОСТ 21779 – 82.

· Все металлические элементы должны быть защищены от коррозии в соответствии с СНиП 2.03.II – 85 и СНиП 3.04.03 – 85.

· Раствор и цементно – песчаная паста должна соответствовать требованиям СН-290-74, СНиП II-22-81, СНиП 2.03.01-84*, СНиП 3.03.01-87, «Руководства по возведению каменных полносборных конструкций зданий повышенной этажности в зимних условиях».

· Проектная марка раствора при монтаже принять М150.

· Все кровельные работы производить в соответствии с СНиП 3.04.01-87

Указания по монтажу в зимних условиях.

· Работы по монтажу дома в зимних условиях распространяются на период строительства при среднесуточной температуре наружнего воздуха ниже -5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С.

· Работы в зимних условиях должны производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами.

· Монтаж конструкций в зимних условиях должен производиться безобогревным способом с применением раствора или цементно-песчаной пасты с противоморозными добавками, обеспечивающими нарастание прочности раствора на морозе без прогрева. При этом следует руководствоваться ВСН-159-81, ВСН-42-75, ВСН-141-77, ВСН-31-66.

· Применение в зимних условиях растворов и цементно-песчаной пасты без противоморозных добавок запрещается.

· При применении растворов с противоморозными добавками следует учитывать ограничения в области применения и процентном содержании в бетоне и растворе различных добавок, установленные СНиП 3.03.01-87.

· Растворы для заделки стыков приготавливать на быстротвердеющих портландцементах или на портландцементах марки 400 и выше.

· Марка раствора для заделки принимается равной проектной (летгей), т.е. М150, если монтаж конструкций будет выполняться при среднесуточной температуре наружного воздуха до -20°С и на одну марку выше проектной, т.е. М200, если монтаж будет производится при температуре -20°С и ниже.

· Прочность раствора в горизонтальных и вертикальных стыках для различных стадий готовности здания должна быть не менее указанной в таблице:
	Монтируемый

этаж
	Требуемая прочность раствора в горизонтальных и вертикальных стыках на этажах, кгс / см2

	
	Теподполье

и 1этаж
	2 и 3

этажи
	4 и 5

этажи
	6 и 7

этажи
	8 и 9

этажи
	10 и 11

этажи

	6 – 7
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	8 – 9
	20
	20
	-
	-
	-
	-

	10 – 11
	40
	20
	20
	-
	-
	-

	12 – 13
	60
	40
	20
	20
	-
	-

	14 – 15
	80
	60
	40
	20
	20
	-

	16 – 17 и 

крыша
	100
	80
	60
	40
	20
	20


· Учитывая возможность значительного разброса значений прочности раствора в зимнее время, необходимо временное отопление 1-3-го этажа перед монтажом 9-го этажа, 1-5 этажей перед монтажом 11 этажа и 1-9 этажей перед монтажом 15 этажа.

· В специальные журналы должны заносить все необходимые данные о растворе и различных факторах, влияющих на процесс твердения раствора.

· Особо строго должны контролировать толщины горизонтальных швов и соосность конструкций.

· Работы по герметизационной защите стыков следует выпполнять в соответствии с ВСН –15-85 и СНиП 3.03.01-87.

· Впериод наступления оттепелей и весеннего оттаивания должен быть организован тщательный контроль за конструкциями, смонтированными в зимних условиях.

· Авторским надзором должны быть выданы рекомендации по мероприятиям, обеспечивающим прочность и устойчивость конструкций в период весеннего оттаивания и в последующее время – до достижения раствором и бетоном необходимой прочности, а также определить условия дальнейшего продолжения строительных работ.

· Монтаж панелей на слой замерзшего раствора не допускается.

· При устройстве стыков панелей наружных стен должно быть обращено особое внимание на тщатальную очистку полостей стыка от наледи.

· Работы по устройству кровли в зимнее время выполнять в соответствии с СНиП 3.04.01-87.

Подготовка строительной площадки включает в себя: расчистку территории - производим срезку растительного слоя, выкорчевывание пней валка деревьев, выравнивание площадке; отвод поверхностных вод – производим обвалование вдоль границ строительной площадки; создание геодезической разбивочной основы – определяется и закрепляется положение красных линий или разбивочных осей на местности.

Земляные работы - производим отрывку котлована двумя бульдозерами, часть грунта складируется для обратной засыпки, а часть отвозится для вертикальной планировки на другую строительную площадку.

Параллельно с земляными работами ведутся вспомогательные: устройство строительного городка, временных подъездных дорог, места для складов.

Далее производят монтаж подземной части здания и устройство вводов.

Фундаменты монтируют автомобильным краном.

Кровельные работы идут одним потоком: последовательно производим работы по утеплению кровли (из засыпного утеплителя) и устройству гидроизоляционного ковра (из рулонного материала).

До производства отделочных работ и устройства полов осуществляются сантехнические и электротехнические работы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сетевой график, календаризация графика, график потребности в рабочих

Производство работ организуется поточным методом, при этом необходимо учесть одновременность выполнения ряда работ и совмещение профессий.

Работы нулевого цикла производим одной захваткой, при производстве работ, связанных с возведением коробки здания и дальнейшими отделочными работами, делим объект на четыре захватки.

Продолжительность (ритм) каждого вида работ на захватках определяется временем выполнения ведущего механизированного процесса на рассматриваемом этапе строительства объекта.

Продолжительность выполнения полностью механизированных работ, дн.,
Зм
tim= ---------,

n*A
где Зм – общие затраты машинного времени на производство работ, маш. - см.;

А – сменность работы, А=2;

n – число машин, участвующих в выполнении работы в смену.

В случае производства работ немеханизированным (частично механизированным) способом продолжительность работы ti, дн., определяется по формуле
Тр
ti= -----------,

N*A
где Тр – трудоёмкость работы, чел.-дн.;

N – принятое количество рабочих в смену;

А – сменность работы.

Если рассматриваемый вид работы включает механизированные и немеханизированные процессы, то принимают продолжительность, большую из рассчитанных по данным формулам.

Работы ведутся поточным методом. Для реализации поточного метода вся номенклатура работ на объекте группируется таким образом, чтобы каждый вид работы мог быть выполнен звеном или бригадой рабочих заданного профессионального состава. При этом учитывается одновременность выполнения работ и совмещения профессий.

Совмещение разных видов работ во времени достигается путём деления объекта на захватки.

Планировка территории ведётся двумя бульдозерами.

Отрывка траншей под фундамент производится одним экскаватором.

Монтаж ведётся одним башенным краном последовательно по захваткам.

Отделочные и пусконаладочные работы ведутся также последовательно по захваткам.

Составляем итоговую ведомость трудоемкости работ.
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.


Карточка определитель располагается на следующей странице.

Карточка - определитель
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Стройгенплан

Стройгенплан – это чертёж, который показывает образец обустройства строительной площадки в период ведения строительных работ основного периода. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется на расчётное количество рабочих, служащих, ИТР, МОП и работников охраны.

Расчётное количество рабочих принимается равным максимальному числу на графике потребности рабочих на объекте при расчёте площадей гардеробных, и равным максимальному числу рабочих в одну смену при расчёте площадей других объектов временного строительного городка.

Нормативная площадь территории временного городка в расчёте на одного рабочего должна лежать в пределах 8-36 м2.

Помещения для обогрева рабочих должны быть расположены на расстоянии не более 150 м от рабочих мест. Пункты питания должны быть удалены от туалетов и мусоросборников на расстояние не менее 25 м и не более 600 м от рабочих мест.

Медпункт надо располагать не далее 800 м от рабочих мест.

Расстояние от туалетов до наиболее удалённых мест внутри здания не должно превышать 100 м, до рабочих мест вне здания – 200 м.

В городке должно быть предусмотрено место для отдыха и курения рабочих.

Ввиду того, что работы по монтажу ведутся со склада, требуются складские помещения открытого типа.

Расчёт потребности в воде производится для периода с наибольшим водопотреблением для производственных, хозяйственных и противопожарных целей.

Противопожарная (постоянная) водопроводная сеть должна быть закольцована, и на ней располагают пожарные гидранты на расстоянии не далее 150 м один от другого. Расстояние от гидрантов до здания должно быть не менее 5 м и не более 50 м, а от края дороги – не более 2 м.

Общие требования к проектированию временного электроснабжения строительного объекта: обеспечение электроэнергией в потребном количестве и необходимого качества, гибкость электрической схемы, надёжность, минимальные потери в сети.

Временные трансформаторные подстанции следует располагать в центре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя. Временные внутрипостроечные дороги одностороннего движения имеют ширину проезжей части 3,5 м и радиусы закругления 12 м.

При проектировании стройгенплана необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды: сохранение почвенного слоя, соблюдение требований к запылённости и загазованности воздуха, очистке бытовых и производственных стоков и другие.

Расчет площадей временных зданий:

Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства СМР. Временные здания сооружаются только на период строительства. Временные здания в отличие от постоянных имеют свои особенности, связанные с назначением, конструктивным решением, методами строительства, эксплуатации и порядком финансирования. По назначению временные здания делятся на производственные, складские, административные, административно-бытовые, жилые и общественные. 

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по действующим нормативам на расчетное количество рабочих, ИТР, служащих, МОП и работников охраны.

Расчёт площадей временных зданий и сооружений

	Наименование
	Численность персонала
	Вместимость,

человек
	Размеры в плане, м
	Кол-во зданий /

Тип-конструкции

	1
	2
	3
	4
	5

	Контора нач. участка
	2
	4
	8,0 X 7,0
	1 / щитовая

	Прорабская
	4
	4
	8,0 Х 3,5
	1 / щитовая

	Бытовка
	М – 60

Ж - 20
	16

16
	8,0 X 7,0

8,0 X 7,0
	4 /щитовая

2 / шитовая

	Летняя душевая
	М – 30

Ж - 10
	-

-
	8,0 X 3,5

8,0 X 3,5
	3 / автофургон

1/ автофургон

	Проходная
	
	
	3,0 X 3,0
	2 / щитовая

	Туалет канализированный
	М – 30

Ж - 10
	6

6
	8,0 X 3,5

8,0 X 3,5
	2 / автофургон

1 / автофургон

	1
	2
	3
	4
	5

	Помещение для обогрева, отдыха и принятия пищи
	40
	10
	3,7 X 3,5
	4 / контейнер

	Столовая - раздаточная
	40
	22
	9,1 X 2,9
	2 / автофургон

	Медпункт
	-
	-
	8,0 X 7,0
	1 / щитовой

	Ремонтная мастерская
	-
	-
	8,7 X 2,9
	1 / автофургон

	Закрытый отапливаемый склад
	-
	-
	40м2
	1/ щитовой

	Закрытый неотапливаем. склад
	-
	-
	40м2
	1/ щитовой


Водоснабжение строительной площадки

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. При проектировании временного водоснабжения необходимо определить потребность, выбрать источник, наметить схему, рассчитать диаметр водопровода, привязать трассу и сооружение на строй генплане. Следует предельно использовать постоянные источники и сети водоснабжения.

Водопроводную сеть необходимо рассчитывать на период ее наиболее напряженной работы, т.е. она должна обеспечивать потребителей водой в часы максимального водозабора и во время тушения пожара.

Водоснабжение строительной площадки

Обеспечение 3 видов потребностей

Qобщ=Qпр+Qx+Qпож, где:

Qпр – максимальный расход на хозяйственно –бытовые нужды 

Qпр –максимальный расход воды на производственные нужды

Qпож – тоже, на противопожарные нужды

	Потребители
	Един.изм
	Количество

в смену
	Удельный расход
	Кn
	t

	Компрессор

Р = 10кВт/ч
	кВт / ч
	70
	700
	1,5
	8

	Мойка машин
	Маш.
	10
	2000
	1,5
	8

	Мойка тракторов
	Маш.
	2
	200
	1,5
	8


Qпр = кпр
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EMBED Equation.3[image: image219.wmf]
t- число учитываемых часов в смену 8ч.

kn-коэффициент часовой неравномерности

nn- число производственных потребителей

(n- удельный расход воды на производственные цели

кпр=1,2(1,3

Qx = 
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qx- удельный расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды (20-25л)

qg- удельный расход воды на прием душа одного 

работающего (30-50л)

np- число работающих в максимально загруженной смене

ng- число пользующих душем (80%)

kr- коэффициент неравномерности

Qпож = 20 л/с

Qобщ = 0,18 + 0,43 + 20 = 20,61 л/с

Определяем диаметр трубы
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Принимаем D=150мм

Q – расчетный расход воды, л./сек.

V – скорость движения воды по трубам, м./сек.

Для сетей временного водопровода значения скоростей принимают большими чем для постоянного водопровода: V = 1,5 м./сек., что позволяет принимать трубопроводы меньшего диаметра.

Временные водопроводные сети выполняются из стальных труб. 

Расходы воды на противопожарные нужды могут быть приняты в следующих количествах:

при площади застройки до 50 га. – 20 л./сек.

На каждые 20 га. + 5 л./сек. 

Электроснабжение строительной площадки

Требования:

1. Обеспечение энергией в потребном количестве необходимого качества;

2. Гибкость электрической сети;

3. Надежность электрической сети;

4. Минимизация затрат на электроснабжение.

Порядок проектирования:

1. Производят расчет электрических нагрузок;

2. Выбор источника электроэнергии. Определение количество и мощностей трансформаторных подстанций;

3. Выявление объекта первой категории требующие резервного электропитания;

4. Размещают на СГП трансформаторные подстанции, силовые и осветительные сети, инвентарные электротехнические устройства.

Назначение сети – сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для энергетического подпитки силовых и технологических потребителей.

Исходными данными для организации временного энергоснабжения являются объемы, сроки выполнения и структура строительно-монтажных работ, площади временных зданий, сооружений и закрытых складов, размеры строительной площадки, типы и мощности строительных машин и др.

Проектирование временного электроснабжения ведется в следующем порядке:

- определяют потребителей электроэнергии, количество необходимой электрической мощности в смену по каждому потребителю и суммарную потребную мощность электроустановок или трансформатора;

- подбирают соответствующий тип трансформатора, устанавливают его местоположение на строй генплане и проектируют временную электросеть.

Ртр= 
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где:

(- коэффициент потери мощности в сети;

Рс - мощностей силовых потребителей;

Рт - мощностей для технических нужд;

Рсв - потребляемая мощность для сварочных трансформаторов;

Ров - потребляемые мощности осветительными приборами для внутреннего освещения;

Рон - потребляемые мощности для наружного освещения;

cos(1 =0,7 - коэффициент мощности для моторов;

cos(2 =0,8 - коэффициент мощностей для технических целей;

cos(3 =1

cos(4 =1

cos(5 =0,6

К - коэффициенты одновременного потребления энергии:

K1=0,4; K2=0,4; K3=0,8; K4=0,9; K5=0,8.

1. Суммарная мощность моторов для строительных машин и механизмов ((Рс):

-башенный кран БК 404М - 1штука- 71кВт,

-подъемник С-867 – 2 штуки – 24 кВт,

-окрасочный агрегат - 1штука- 4 кВт,

-различные мелкие механизмы и инструменты – 5,5 кВт

(Рс = 104,5 кВт

2.Суммарная мощность сварочных трансформаторов ((Рсв): 

- ТС-500 Рс = 32 * 2 = 64 кВт,

3. Мощность для внутреннего освещения ((Ров): 

закрытые склады 

2 Вт/м2 * 40 м2 = 80 Вт = 0,08 кВт

ремонтная мастерская

15 * 25,23 = 378,45 Вт = 0,378 кВт

конторы и служебные помещения

15 * 48 = 0,72 кВт 

(Ров = 1,178 кВт

4.Мощность для наружного освещения ((Рон): 

главные проходы и проезды

210 * 5 = 1050Вт = 1,05кВт

второстепенные проходы и проезды

210 * 2,5 = 525Вт = 0,525кВт 

охранное освещение

2 * (70 + 30) * 1,5 = 300Вт = 0,3кВт

открытые склады

7 * 50 * 2 = 700Вт = 0,7кВт

освещение монтажа

760,3 * 3 = 2281Вт = 2,281кВт

(Рон = 4,856кВт

5. Потребности для технологических нужд для электронагревателя мощностью Рт = 500кВ·А
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Выбираем трансформаторную подстанцию – СКТП-560 1шт.

С Р=560кВА.

Локальная смета на общестроительные работы


[image: image224.wmf]Наименование процессов

Ед.

Кол-во

и затрат .

изм .

работ

единицы

общая 

1.Срезка растительного слоя  

100

бульдозером .

м2

10,45

13

135,85

2. Разработка грунта 3 котегории 

 

в котловане в транспорт .

м3

3536

2

7072

3. Отвоз грунта на 3 км. 

т

53

2

106

4. Добор грунта в ручную .

м3

122

22

2684

5. Обратная засыпка пазух

 

котлована бульдозером .

м3

288,4

3

865,2

6. Уплотнение грунта 

 

пневмотромбованием .

м3

288,4

670

193228

7. Подсыпка грунта под полы 

 

подвала .

м3

15

3

45

8. Песчаная подготовка под 

 

фундаменты .

м2

730,8

438

320090,4

9.Укладка  плит  ленточного 

 

фундамента массой до 1,5 т.

шт

168

12

2016

10. Стоимость  плит лент. фундам.

м3

290

670

194300

11.Устройство бетонной подготов-

 

ки под полы.

м3

146

497

72562

12.Обмазочная гидроизоляция 

 

битумом в 2 слоя.

м2

910

10

9100

13.Гориз. гидроизоляция цемент-

ным раствором

м2

730,8

3

2192,4

14. Установка наружных панелей

 

 

площадью до 20 м2 .

шт

306

297

90882

15.Стоимость панелей

шт

306

4977

1522962

16.Установка нар панелей до10м2

м2

1457,09

8

11656,71

17.Стоимость панелей

м2

1457,09

628

915051,8

18.Установка внутренних панелей 

 

площадью до 10 м2 .

м2

1942,06

5

9710,306

19.Стоимость панелей

м2

1942,06

288

559313,6

20. Установка внутренних панелей

площадью до 20 м2 .

шт

714

297

212058

21. Стоимость панелей .

шт

714

4977

3553578

22. Герметизация вертикальных 

 

швов мастикой .

п.м.

2983,5

3

8950,5

23.Укладка панелей перекрытия 

площадью до 10 м2 .

шт

238

20

4760

Стоимость

I. Землянные работы .

II. Фундаменты и стены подвала .

III. Монтаж сборного железобетона .



[image: image225.wmf]24.То же площадью до 15м2

шт

136

32

4352

25.То же площадью до 20м2

шт

340

40

13600

26.Стоимость плит перекрытия

м2

12423,6

441

5478807,6

27. Установка лестничных

маршей .

м3

70,2

187

13127,4

29.Стоимоть лестничных маршей

м3

70,2

704

49420,8

30. Установка лестничных

площадок .

м3

81

280

22680

31.Стоимоть лестничных площадок

м3

81

890

72090

32. Монтаж сантехкабин ( со 

стоимостью ) .

шт

128

2700

345600

33.Монтаж вентблоков ( со

стоимостью ) .

шт

256

2800

716800

34. Монтаж плит ограждения 

балконов .

шт

128

688

88064

35.Монтаж мусоропровода 

(2,8м - 1звено)

шт

34

660

22440

36.Кладка перегородок

толщиной 12 см .

м2

576

250

144000

37. Пароизоляция из одного слоя 

 

рубероида .

м2

730,8

5

3654

38. Утепление керамзитом ( со

 

стоимостью ) .

м3

182,7

430

78561

39. Выравнивающая цементная

 

стяжка , толщтной 3 мм.

м2

730,8

5

3654

40. Кровля их 4 - х слоев

 

стеклогидроизола

м2

2923

30

87690

41.Установка оконных блоков .

м2

1085,95

53

57555,35

42.Стоимость оконных блоков .

м2

1085,95

150

162892,50

43.Установка подоконных досок .

м2

135,74

7

950,21

44.Стоимость подоконных блоков.

м2

135,74

40

5429,60

45.Установка дверных блоков 

 

площадью до 3 м2 .

м2

1836,1

366

672012,6

46.Стоимость дверных блоков .

м2

1836,1

192

352531,20

47.Установка балконных дверей .

м2

179,2

6

1075,20

48.Стоимость балконных дверей .

м2

179,2

171

30643,20

49. Выравнивание поверхности 

 

стен .

м2

5212,85

3

15638,55

50. Улучшенная штукатурка

стен и потолков .

м2

5212,85

4

20851,4

51. Подготовка стен под окраску .

м2

11106,5

1

11106,5

52. Подготовка потолкоа под 

окраску .

м2

11692,8

2

23385,6

53. Клеевая окраска стен и 

VI. Штукатурка , облицовка .

VII. Отделочные работы .

V. Окна , двери .

IV. Кровельные работы .



[image: image226.wmf]53. Клеевая окраска стен и 

потолков .

м2

22799,3

1

22799,3

54.Бетонные полы тодщиной 20мм

м2

10532,2

4

42128,64

55. Полы из керамической плитки .

м2

1160,64

10

11606,4

56. Монтаж лифтов на 8 этажей .

м 

22,4

11

246,4

57.Монтаж лифтов на последующие

м

22,4

10

224

8 этажей

58. Асфальтовая отмостка 

 

толщиной 12 см .

м2

350

7

2450

59.Наружняя облицовка фасадов 

тонкретраствором.

м2

6626

7

46382

Итого :

16317769,24

Всего по ведомости в ценах 2002г.

57345536,42

Неучтенные прямые затраты - 10%

5734553,642

Итого прямых затрат:

63080090,07

Накладные расходы - 15%

9462013,51

Сметная себестоимость

72542103,58

Плановая прибыль - 8%

5803368,286

ВСЕГО сметная стоимость 

78345471,86

IX. Разные работы .

VIII. Чистые полы .


Локальная смета на специальные работы

[image: image227.wmf]Наименование работ

Объем 

здания , м3

Отопление и вентиляция

37483,8

Водопровод и канализация

37483,8

Газоснабжение

37483,8

Наименование работ

Объем 

здания , м3

Электроосвещение

37483,8

Телефон

37483,8

Радио

37483,8

Плановая прибыль - 8%

18686

ВСЕГО сметная стоимость

252267

Накладные расходы - 13,3%

27419

Сметная стоимость

233580

0,8

29987

Итого прямые затраты

206161

3,8

142438

0,9

33735

Стоимость работ

Стоимость на 

Полная стоимость

1 м3 здания

Плановая прибыль - 8%

56569

ВСЕГО сметная стоимость

763680

Накладные расходы - 13,3%

83006

Сметная стоимость

707111

3,15

118074

Итого прямые затраты

624105

6,3

236148

7,2

269883

Стоимость работ

Стоимость на 

Полная стоимость

1 м3 здания


Локальная смета на благоустройство


[image: image228.wmf]Наименование работ

Объем 

здания , м3

37483,8

Благоустройство - 5 % .



3602671,12

Стоимость работ

Стоимость на 

Полная стоимость

1 м3 здания


Объектная смета


[image: image229.wmf]Локальные сметы

Общестроительные работы

Санитарно-техническиеработы

Электро-технические работы

Благоустройство

ВСЕГО

82964089,9

252267

3602671,12

78345471,9

763680

Стоимость в ценах 2002г


Технико-экономические показатели

1. Объем здания - 37483 м3
2. Площадь здания - 13154,4 м2
3. Общие трудозатраты по всем работам - 23.828 чел.- дни

4. Общая сметная стоимость строительства - 82.964.090руб.
5. Сметная стоимость на единицу площади здания – 13.983 руб/м2

6. Сметная стоимость на единицу объема здания - 2213 руб/м3
7. Средняя выработка одного рабочего в день

· На общестроительных работах - 3687 руб/чел-дни
· На специальных работах - 1792 руб/чел-дни
· В целом по объекту - 3482 руб/чел-дни
8. Нормативная продолжительность строительства по СНиП – Тн = 360 дней.

9. Фактическая продолжительность строительства - Тф = 352 дня.

10. Показатель продолжительности строительства –

ППС = Тф / Тн = 352 / 360 = 0,98
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ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Основные требования к организации труда на строительной площадке с точки зрения техники безопасности

До начала строительства на площадке сооружают подъездные пути и внутрипостроечные дороги, обеспечивающие удобные подъезды тяжеловесной технике, осуществляющих подвоз материалов. Деталей, конструкций и приспособлений. Как правило, дороги устраивают сквозные с местными, уширениями для разгрузки грузов.

Для обеспечения безопасности производства работ в темное время суток все места возможного выполнения работ подлежат освещению в соответствии со СНиПом.

До начала строительных работ в соответствии с проектом в безопасной зоне возводят все необходимые санитарные, административные и бытовые помещения.

В зоне административных и бытовых помещений помимо бытовых, устанавливают передвижной медпункт, сушильную комнату, технический кабинет, где оборудуются стенды по технике безопасности.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся участки: вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок, места перепадов по высоте более 1,3 м, зоны, где находятся вещества с концентрацией вредных веществ выше предельно допустимых.

К зонам потенциально опасных действующих производственных факторов относятся участки: вблизи производства монтажных работ, этажи здания, над которыми производится монтаж конструкций, вблизи неогражденных технологических проемов и отверстий в перекрытиях и наружных стенах, к которым возможен доступ людей, места установки технологического оборудования, вентиляционных камер, лестничных клеток и т.п., вблизи мест перемещения техники и механизмов, а также места, где происходит перемещение грузов кранами.

Для предупреждения доступа посторонних лиц в указанные опасные зоны применяют защитные ограждения в виде сборно–разборных деревянных или других щитов с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

Обязательно должна быть определена и обозначена на местности опасная зона перемещения груза башенным краном, в которой не допускается нахождение посторонних лиц, выполнение работ, не связанных с монтажными работами, размещение бытовых городков административных и временных сооружений.

Работающих в опасной зоне людей обеспечивают средствами индивидуальной и коллективной защиты и инструктируют по правилам техники безопасности и охраны труда в данной опасной зоне.

Для обеспечения безопасности перемещения механизмов монтажную площадку выравнивают.

На монтажной площадке предусматривают условия стока атмосферных вод через временную водосточную сеть.

Зоны, опасные для движения, ограждают либо выставляют на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые днем и ночью. Проходы для рабочих расположенные на уступах, откосах и косогорах с уклоном более 20%, оборудуют стремянками или лестницами с односторонними перилами, в местах перехода через траншеи делают мостики шириной не менее 0,6м с перилами высотой 1м.

Машины и оборудование размещают на площадке так, чтобы не загромождать проходы и проемы. На машинах и механизмах должны быть установлены приспособления, обеспечивающие безопасность труда. Особое внимание при этом обращают на ограждение движущихся частей механизмов. Сигнализация на машинах должна быть в исправном состоянии. На машинах и в зоне их работы вывешивают предупредительные надписи и плакаты, по технике безопасности.

Для защиты людей от поражения электрическим током временные электрические установки и сети на строительстве выполняют с изолированным проводом, его подвешивают на высоте не менее 2,4 м над рабочим местом, 3,5 м над проходами и 5 м над проездами.

Строительные машины и механизмы, электродвигатели и другие устройства на строительстве, которые могут оказаться под напряжением, заземляют в соответствии с утвержденными инструкциями по электробезопасности.

Все установки, находящиеся под напряжением, снабжают надписями, предупреждающими об опасности. К работе с электрифицированным и пневматическим инструментом допускаются только лица, прошедшие производственное обучение и овладевшие правилами работы с ними. Каменщики и монтажники, работающие на высоте должны работать с испытанными и проверенными монтажными поясами. Выполнять работы на высоте с лесов, подмостей разрешается только после проверки этих средств подмащивания производителем работ или мастером.

При электросварочных работах рабочие места сварщиков, электропровода и электрооборудование должны быть ограждены. На ограждениях вывешивают предупредительные вывески и плакаты. Корпуса электрооборудования, а также свариваемые конструкции и элементы заземляют.

Запрещается вести сварочные работы в непосредственной близости от огнеопасных и легко воспламеняющихся материалов и конструкций. На высоте сварочные работы разрешается вести, после того как будут приняты меры против возгорания настилов и падения расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей.

При ветре в 6–ть и более баллов прекращают каменные и монтажные работы на высоте и в открытых местах. Также при гололеде, грозе, тумане, снижающем видимость.

Рабочие места каменщиков и монтажников должны быть защищены от ударов молний. С этой целью устраивают молниеприемники (громоотводы), которые располагают выше наиболее высоких частей каркаса не менее чем на 6 м. Исправность заземления проверяют не реже одного раза в месяц.

Находится непосредственно под башенным краном, в зоне строповки и складирования, а также производить стропильные работы могут только люди имеющие удостоверение стропальщика. Ходить по подкрановым путям строго запрещено.

Все лица, занятые на строительною – монтажных работах должны быть обучены приемам оказания первой доврачебной помощи и могут быть допущены к работе только после вводного инструктажа по технике безопасности, производственной санитарии, а также инструктажа непосредственно на рабочем месте.
Основные требования к производственному освещению:

Освещенность на рабочих местах должна соответствовать характеру зрительной работы. Увеличение освещенности рабочих поверхностей улучшает условие видения объектов, повышает производительность труда. 

Должно выполняться условие достаточно равномерного распределения яркости света на рабочей поверхности, так как
при неравномерной, яркости в процессе работы глаз вынужден переадаптироваться, что ведет к утомлению зрения.

Так же не должно быть 
блесткости, которая вызывает нарушение зрительных функций.

Расчет прожекторного освещения стройплощадки

1. Ориентировочное число прожекторов:

N=mEnkA/ Pл 
Где m- коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света, КПД прожекторов и коэффициент использования светового потока;

m = 0,3 для ламп накаливания

En - нормируемая освещенность горизонтальных поверхностей, [лк]; 

En = 2 лк в соответствии с СН 81-80

k-коэффициент запаса; k=1,7 для прожекторов с лампой накаливания

A-освещаемая площадь, м2; A=2100 м2
Pл - мощность лампы, Вт; Pл = 500 Вт 

N = 0,3 * 2 * 1,7 * 2100 / 500 = 4 (прожекторов) 

Принимаем из условия геометрической схемы строительной площадки 4 прожекторов типа ПЗС-35 с 6 лампами накаливания Г-500, мощностью 500 Вт , (ширина освещаемой площадки 30м., высота прожекторных мачт 15м., расстояние между мачтами 70м.). Параметры установки прожектора: высота установки 15 м., угол наклона прожекторов θ=15°, угол между оптическими осями прожекторов τ=15°.

Минимальная высота установки прожекторов над освещаемой поверхностью по ГОСТ 12.1.046-85 для данного типа прожекторов равна при нормируемой освещенности Ен=2лк. и минимальной силе света 50 кКД (килокендел) равна 14 м.
	Прожектор
	Лампа
	Максим.

Сила света, кКД
	Макс. Допустимая высота установки прожектора ,м при нормальной освещенности 2 лк

	
	
	
	0,1
	1
	2
	3
	5

	ПЗС - 35
	Г - 500
	50
	22
	18
	14
	13
	11


Принимаем инвентарную мачту высотой 20 м.

Для равномерного освещения строительной площадки устанавливаем 4 мачты в четырех углах строительной площадки.
h = ((Jmax / 300) – высота установки прожектора на мачте

где Jmax - максимальная сила света,[KД] ; Jmax = 50 кKД

h = ((50 000 / 300) = 15,3 м

Оптимальный угол наклона прожекторов к горизонтальной поверхности – 15%.

Противопожарные мероприятия

Здание класса А, I степени огнестойкости. Принятые основные строительные конструкции - несгораемые, обеспечивают пределы огнестойкости, предусмотренные таблицей 1 СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы».

По степени огнестойкости

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: 

потери несущей способности (R); 

потери целостности (Е); 

потери теплоизолирующей способности (I). 
Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают по ГОСТ 30247. При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е).

	Предел огнестойкости строительных конструкций
	Степень 

огнестойкости

здания
	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

	
	
	Несущие элементы 

здания
	Наружные 

ненесущие стены
	Перекрытия междуэтажные 

(в том числе чердачные и над подвалами)
	Элементы бесчердачных покрытий
	Лестничные клетки

	
	
	
	
	
	Настилы (в т.ч. с утеплителем)
	Фермы, балки, прогоны
	Внутренние стены
	Марши и площадки лестниц

	Птр
	I
	R 120
	Е 30
	RЕI 60
	RЕ 30
	R 30
	RЕI 120
	R 60

	Пф
	I
	R 150
	E 40
	REI 80
	--
	--
	REI 150
	R 70


Пф находим по расчету из «Справочника строителя» 

По функциональной пожарной опасности

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений)

По конструктивной пожарной опасности

	Класс конструктивной 
	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже

	пожарной опасности здания
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы 

и др.)
	Стены наружные с внешней стороны
	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия
	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды
	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

	С1
	К1
	К2
	К1
	К0
	К0


Перекрытия и покрытия, лестничные марши – сборные железобетонные. Эвакуация осуществляется по незадымляемой лестнице 2-го типа с подпором воздуха. Лестницы обеспечены естественным освещением через окна в наружных стенах. Секции отделены друг от друга противопожарными стенами. Лифтовые холлы отделены от поэтажных коридоров несгораемыми перегородками с дверьми с притворами. Подвальное помещение имеют два рассредоточенных эвакуационных выхода на улицу. Проветривание подвала осуществляется специальными вентиляционными продухами. В здании предусмотрено дымоудаление из коридоров на каждом этаже в соответствии со СНиП 2.04.05-86 и пожарные краны. Коридор разделен противопожарными перегородками 2-го типа стоящими на расстоянии 13м.

Лестницы выходят на кровлю. Между маршами лестниц предусматривают зазор шириной не менее 10 мм. В чердаках здания предусмотрены выходы на кровлю, оборудованные стационарной лестницей.

Все квартиры имеют лоджии. На лоджии оборудованы пожарными лестницами.

На кровле предусмотрена молниезащита.

Двери лестничной клетки - самозакрывающиеся, с уплотнителями.

Эвакуационным выходом является выход первого этажа наружу непосредственно через вестибюль.

Кольцевой проезд вокруг здания запроектирован шириной 4,5м на расстоянии 8-10м от стен дома.

Монтажные работы

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается производство других работ и нахождение других лиц.

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную установку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов от грязи и наледи проводить до их подъема.

Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудование должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическую неизменяемость. Не допускается проводить монтажные на высоте и открытых местах при скорости ветра 15м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10м/с и более.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и закрепления. При необходимости нахождения работающих под монтируемыми элементами, а также на оборудовании и конструкциях должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.

Монтаж лестничных маршей и площадок здания, а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах и проемах лифтовых шахт следует немедленно устанавливать ограждение.

Электробезопасность

Опасность эксплуатации электроустановок определяется тем, что токоведущие проводники (или корпуса машин, оказывающиеся под напряжением в результате повреждения изоляции) не подают сигналов опасности, на которые реагирует человек.

Реакция на электрический ток возникает лишь после его прохождения через ткани человека. В этих случаях возникают судороги мышц или остановка дыхания и сердца, что не позволяет человеку самостоятельно освободиться от контакта с установкой (или проводами), находящимися под напряжением. Степень поражения человека зависит от рода или величины напряжения и тока; частоты электрического тока; пути тока через человека; продолжительности действия тока; условий внешней среды.

Как показывает практика, спасение человека возможно, если время, в течение которого человек находится под действием электрического тока, не превышает 4-5 минут. Тело человека обладает электрическим сопротивлением, которое складывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних органов. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи, имеющий толщину до 0,2 мм, внутренние органы обладают наибольшим сопротивлением 200-500 Ом. При наличии сухой неповрежденной кожи сопротивление тела человека может колебаться в зависимости от индивидуальных особенностей в пределах 1000-200000 Ом. Большое влияние на снижение сопротивления тела оказывает состояние кожи, наличие пота, общее состояние организма, употребление алкоголя. При сочетании некоторых неблагоприятных факторов и опьянения, сопротивление тела человека снижается до 300-500 Ом. В расчетах, связанных с определением тока, проходящего через человека Rчел принимается равным 1000 Ом. Величина тока, проходящего через человека является фактором, определяющим тяжесть поражения электрическим током. Электрический ток, проходя через человека, оказывает сложное физико-биологическое воздействие на основные системы организма которое выражается в возбуждении мышечных и нервных тканей, ожогах внутренних и внешних органов, электролизе крови. Человек начинает ощущать прохождение тока частотой 50 Гц при силе 0,6 ...1,5 мА. При токе 10...15 мА возникают судороги мышц рук, которые человек не может самостоятельно преодолеть, т.е. человек не в состоянии самостоятельно разжать руку, которая касается токоведущей части установки. Величина такого тока называется пороговым неотпускающим. При прохождении тока в 25...50 мА возникают спазмы мышц грудной клетки, что вызывает нарушение или прекращение дыхания. При длительном воздействии тока такой величины (5...7) мин. может наступить смерть вследствие прекращения работы легких. Ток силой 50 мА и более вызывает остановку или хаотическое сокращение сердца, что приводит к прекращению кровообращения. Такой ток считается смертельным. Многообразное воздействие электрического тока можно свести к двум видам поражения: электрическим травмам и электрическим ударам. Электрические травмы - это повреждения тканей организма под действием проходящего электрического тока, выражающиеся в виде электрического ожога, металлизации кожи, механических повреждений. Электрический удар вызывает возбуждение живых тканей организма под действие проходящего электрического тока, сопровождающееся непроизвольными сокращениями мышц и вторичных телесных травм.

Организация безопасных условий работы на высоте

Важным фактором безопасного ведения монтажных работ является правильная организация рабочих мест, включая систему мероприятий по оснащению рабочего места необходимыми техническими средствами: подмостями, люльками, монтажными столиками, вышками, лестницами, переходными мостиками, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Организация рабочего места должна обеспечивать безопасность труда, а также безопасный и удобный доступ к рабочим местам. Состояние охраны труда на рабочих местах влияет на уровень производительности труда рабочих. Там, где рабочее место находится в непосредственной близости от незащищенных ограждениями проемов или края перекрытия, рабочий не чувствует себя спокойно. В этих условиях работы он все время будет опасаться падения с высоты. Поскольку рабочий рассеивает свое внимание на этих факторах, ритм труда не устанавливается, выработка его снижается, а утомляемость в процессе такой работы быстро нарастает. 

Для улучшения эффективности организационно-технических мероприятий по предупреждению падения работающих с высоты на монтаже строительных конструкций необходимо и целесообразно рассматривать отдельно проблему обеспечения безопасности работающих при переходе с одного рабочего место на другое и проблему обеспечения безопасности при установке, выверке и проектном закреплении конструктивных элементов, т.е. когда рабочие операции производятся на одном ограниченном рабочем месте на высоте. Переход с одного места на другое осуществляется по лестницам, переходным мостикам и трапам, а часто непосредственно по конструкциям здания.

Эксплуатация строительных машин

Эксплуатацию строительных машин и механизмов, а также их техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, СниП 3.01.01-85 и инструкций завода-изготовителя.

До начала работы с применением машин руководитель работ должен определить схему движения и установки машин, места и способы зануления, имеющих электропривод.

Запрещается оставлять работающие машины и механизмы без присмотра.

Эксплуатация технологической оснастки и инструмента

Строительно-монтажные работы должны проиводиться с использованием технологической оснастки, средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов.

Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 28012-89. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 1,3м и более-ограждения и бортовые элементы.

Леса в процессе их эксплуатации должны осматриваться прорабом не реже чем через каждые 10 дней.

Подвесные леса и подмости могут быть допущены к эксплуатации только после того как они выдержат испытание в течении одного часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20%.

Погрузочно-разгрузочные работы

Площадки для разгрузо-погрузочных работ должны быть спланированы и иметь уклон не более 5%.

Грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на них.

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. Перед разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конструкций монтажные петли должны быть осмотрены, очищены от раствора или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции.

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами шоферу и другим лицам запрещается находиться в кабине автомобиля не защищенного козырьками.

Изоляционные работы

При выполнении изоляционных работ с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества следует обеспечить защиту работающих от этих факторов.

Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается применять устройства с открытым огнем.

При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не меньше 10м.

Кровельные работы

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций крыши и ограждений.

На кровлях с уклоном больше чем 20% рабочие должны применять монтажные пояса. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе от действия ветра.

Не допускается проведение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в а пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

Отделочные работы

Средства подмащивания, применяемые при отделочных работах, в местах, под которыми ведутся работы или есть проход, должны иметь настил без зазоров.

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности использования системы отопления следует применять воздухонагреватели (электрические или работающие на жидком топливе). При их установке следует выполнять требования Правил пожарной безопасности .

Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на строительной площадке необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей предельных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Запрещается приготовление малярные составы, нарушая требования инструкции завода-изготовителя, краски, а также применять растворители, на которых нет сертификата с указанием о наличии и характере вредных веществ.

Тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и т.п.) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.

Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограждать.

До начала стекольных работ необходимо визуально проверить прочность и исправность оконных переплетов.

Подъем и переноску стекол к месту их установки следует производить с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре.

Защитное заземление

Защитное заземление – преднамеренное соединение с землей частей оборудования, не находящихся под напряжением в нормальных условиях эксплуатпции, но которые могут оказаться под наряжением в резельтате нарушения изоляции электроустановки.
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Принципиальная схема защитного заземления.

Ro – заземление нулевой точки трансформатора

ПП – пробивной предохранитель 

Rз – заземляющее устройство

Rиз – сопротивление изоляции

Uпр –напряжение прикосновения

Jз – ток замыкания на землю

Jчел – ток протекающий через человека

1 – плавкие вставки

2 – электродвигатель

3 – график распределения потенциалов на поверхности земли

Рассчитаем систему защитного заземления при мощности питающего трансформатора 750 кВА, схема соединения обмоток трансформатора – звезда, электродвигатель асинхронный, серии 4А, U = 380 B, n = 3000 мин , 4А132М2.

Грунт–суглинок с удельным электрическим сопротивлением (=100 Ом
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Вкачестве заземлителей приняты стальные трубы диаметром d=0,08 м и длиной l=2,5 м , распологаемые вертикально и соединенные на сварке стальной полосой 40х4 мм.

Требуемое по нормам допускаемое сопротивление заземляющего 

устройства 
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Схема заземляющего устройства .
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1 – плавкие вставки

2 – электродвигатель

3 – соединительная полоса

4 – трубчатый заземлитель

(расч=(
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где ( - коэффициент сезонности , учитывающий возможность повышения сопротивления грунтав течении года.

l – длина полосы ,

t – расстояние от полосы до поверхности земли


[image: image235.wmf]-

В

h

коэффициент использования вертикальных заземлителей 


[image: image236.wmf]-

Г

h

 коэффициент использования горизонтального полосового электрода , соединяющего вертикальные электроды групового заземлителя

n – число одиночных стержневых заземлителей
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EMBED Equation.3[image: image241.wmf]
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EMBED Equation.3[image: image246.wmf]< 4 Ом*м
Окончательно принимаем: 18 заземлителей в виде стальных трубок диаметром d=0,08 м и длиной l=2,5 м , распологаемых вертикально и соединенных на сварке стальной полосой 40х4 мм.

Литература по разделу «Охрана труда»

1. Справочник строителя. «Инженерные решения по охране труда в строительстве». Москва Стройиздат 1985г. 

2. В.А.Пчелинцев, Д.В.Коптев, Г.Г.Орлов. «Охрана труда в строительстве».

3. СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

4. СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы».

5. ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88






_1308737218.xls
Лист1

				Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

				Панели наружных стен

		1		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		144		251.60

		2		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		144		754.79

		3		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		108		471.74

		4		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		72		157.25

		5		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		72		330.22

				Панели  внутренних  стен

		6		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		144		418.04

		7		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		360		914.46

		8		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		108		209.02

		9		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		72		87.09

		10		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		72		191.60

		11		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		36		65.32

		12		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		36		74.03

		13		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		144		209.02

				Плита перекрытия

		14		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		144		290.30

		15		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		144		411.26

		16		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		144		457.23

		17		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		72		199.58

		18		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		72		87.09

		19		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		72		65.32

		20		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		36		54.43

		21		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		36		16.33

		22		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		36		43.55

				Балконные плиты

		23		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32

		24		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76

		25		Лестничные  площадки						72

		26		Лестничные  марши						72

		27		Сантехнические кабины						128

		28		Вентиляционные блоки						256

				высота  звена  2,8м.

				Итого:								5853.35
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				Проектируемые						Звено		Дни,		№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		Н.Вр.		%		Трудоемк.		чел.		смены.						ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет						III. Монтаж сборного железобетона .																								1		Земляные работы		507		19.62		2		2		5		4.9037989447		20

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка								1. Установка наружных панелей																								2		Фундаменты		847		66.12		6		2		5		5.5101596918		60

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								253537		687		369		507		500		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12		0.53		119		171.53		5		2		3		Монтажные работы		13783		3301.81		24		2		72		68.7877597071		3456

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								745524		430		1732		847		880		доп.						2.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71		0.063		119		97.24						4		Кровельные работы		372		0.00		12		2		15		15.4856521552		360

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								17641957		5253		3358		13783		1280		доп.						3.Установка внутренних панелей																								5		Окна и двери		1853		0.00		16		2		48		57.906889588		1536

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								215560		434		497		372		580		доп.						площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48		0.04		119		76.03						6		Штукатурные работы		80		0.00		8		2		4		4.9693550329		64

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								1593598		1453		1096		1853		860		доп.						4. Установка внутренних панелей																								7		Отделочнве работы		203		0.00		16		2		6		6.3532070357		192

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								45321		141		322		80		570		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92		0.27		119		203.29						8		Чистые полы		126		0.00		16		2		4		3.9350778113		128

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								71156		160		444		203		350		доп.						5.Укладка панелей перекрытия																								9		Разные работы		2173		11.05		5		2		1		1.1053836371		10

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								66739		324		206		126		530		доп.						площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126		0.42		119		105.88						10		Неучтенные работы		1736		0.00		36		2		21		24.1122734001		1512

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								61234		198		309		2173		28		остаток						6.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6		0.56		116		80.69								Итого основные работы		21680		3398.60						181

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								2069462		8279		250		1736		300								7.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252		0.6		117		215.38						11		Санитарно-технические		832		0		16		2		21		26.00438625		672

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								22764087		17361				21680										8. Установка лестничных																								12		Электро-технические		303		0		16		2		7		9.4743060662		224

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																																				маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36		0.15		117		10.56						13		Бдагоустройство		2754		0		36		2		28		38.2467996449		2016

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		22764087																9. Установка лестничных																										Итого специальные работы		3889		0						56

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																								площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41		0.21		120		17.01								Всего общая трудоемкость		25569		3398.60		36				237

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом										10. Монтаж сантехкабин ( со																																				140

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8		0.5		120		64.00

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										11. Монтаж плит ограждения

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				507										балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52		0.077		117		9.85

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				847										12.Монтаж мусоропровода

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5253				13783										(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6		0.34		118		11.53

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				372										13.Кладка перегородок

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1853										толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80										Итого:										5025.25								1062.99		4.73

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				203

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				126										14. Электросварка		п.м.		31.59		0.02				0.6318										*		*

		площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12				площадью до 20 м2 .		шт		324		297		96228		XI. Разные работы .										198				2173										15. Герметизация вертикальных

		15.Стоимость панелей		шт		324												15.Стоимость панелей		шт		324		4977		1612548		Неучтенные работы .										8279				1736										швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657										1		1

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		8		12342.4		Подготовка площадки .														955																				72.657		1062.9882851068								0.07

		17.Стоимость панелей		м2		1542.8												17.Стоимость панелей		м2		1542.8		628		968878.4		Подготовка к сдаче .														521

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														260

		площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48				площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		5		10281.5		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21680

		19.Стоимость панелей		м2		2056.3												19.Стоимость панелей		м2		2056.3		288		592214.4		Санитарно-технические работы .										832

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										303																26.5776

		площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92				площадью до 20 м2 .		шт		756		297		224532		Благоустройство .										2754																33.6

		21. Стоимость панелей .		шт		756												21. Стоимость панелей .		шт		756		4977		3762612		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														3889												1258.5144

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														25569												1.01

		швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657						швов мастикой .		п.м.		3159		3		9477		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126				площадью до 10 м2 .		шт		252		20		5040										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6				24.То же площадью до 15м2		шт		144		32		4608		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252				25.То же площадью до 20м2		шт		360		40		14400		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4												26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4		441		5801090.4		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		28.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8

		29. Установка лестничных																30. Установка лестничных

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						750

		31. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																		1 м3 здания

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		5300		678400		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж плит ограждения																33. Монтаж плит ограждения										Телефон						37483.8		0.9				33735

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж мусоропровода																34.Монтаж мусоропровода																						830266

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440														41513

		34.Кладка перегородок																35.Кладка перегородок																						871779						680

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .

		35. Пароизоляция из одного слоя																36. Пароизоляция из одного слоя																												450

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов														0.05

		36. Утепление керамзитом ( со																37. Утепление керамзитом ( со																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Стоимость 1м3								600				----

		37. Выравнивающая цементная																38. Выравнивающая цементная										Общая стоимость								22490266				22764087.3

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654		Выработка								1050				1311.23

		38. Кровля их 4 - х слоев																39. Кровля их 4 - х слоев										Трудоемкость								21419.3				17361

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		39.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		40.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		41.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		42.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60

		43.Установка дверных блоков																44.Установка дверных блоков

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6

		44.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20																										14.4

		45.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20																										52.8		37483.776

		46.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20																										49.3

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		47. Выравнивание поверхности																48. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		48. Улучшенная штукатурка																49. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		49. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		50. Подготовка потолкоа под																51. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		51. Клеевая окраска стен и																52. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		52.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		53. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		54. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		55.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		56. Асфальтовая отмостка																57. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		57.Наружняя облицовка фасадов																58.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9082.1		1103.22				Итого :								16662338.79625

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2724.6

		Неучтенные работы:										5554.1

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17361		1103

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						297		687		204136.05

		II. Фундаменты и стены подвала .						1394		430		600260.8

		III. Монтаж сборного железобетона .						2704		5253		14204474.3

		IV. Кровельные работы .						400		434		173559

		V. Окна , двери .						883		1453		1283089.86

		VI. Штукатурка , облицовка .						259		141		36489.95

		VII. Отделочные работы .						358		160		57291.4

		VIII. Чистые полы .						166		324		53735.04

		IX. Разные работы .						249		198		49302.4

		Прямые затраты :								9082.1		16662338.8

		Неучтенные работы		10		% :						1666233.9

		Прямые затраты с неучтенными работами :										18328572.7

		Накладные расходы		15		% :						2749285.9

		Сметная себестоимость :										21077858.6

		Плановые накопления		8		% :						1686228.7

		Всего сметная стоимость :								9082.1		22764087.3

		Выработка общестроительных работ						1311.2321406298

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		144		251.5968				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		144		754.7904				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		108		471.744				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		72		157.248				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		72		330.2208				17.64
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				Проектируемые						Звено		Дни,		№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		Н.Вр.		%		Трудоемк.		чел.		смены.						ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет						III. Монтаж сборного железобетона .																								1		Земляные работы		507		19.62		2		2		5		4.9037989447		20

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка								1. Установка наружных панелей																								2		Фундаменты		847		66.12		6		2		5		5.5101596918		60

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								253537		687		369		507		500		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12		0.53		119		171.53		5		2		3		Монтажные работы		13783		3301.81		24		2		72		68.7877597071		3456

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								745524		430		1732		847		880		доп.						2.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71		0.063		119		97.24						4		Кровельные работы		372		0.00		12		2		15		15.4856521552		360

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								17641957		5253		3358		13783		1280		доп.						3.Установка внутренних панелей																								5		Окна и двери		1853		0.00		16		2		48		57.906889588		1536

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								215560		434		497		372		580		доп.						площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48		0.04		119		76.03						6		Штукатурные работы		80		0.00		8		2		4		4.9693550329		64

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								1593598		1453		1096		1853		860		доп.						4. Установка внутренних панелей																								7		Отделочнве работы		203		0.00		16		2		6		6.3532070357		192

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								45321		141		322		80		570		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92		0.27		119		203.29						8		Чистые полы		126		0.00		16		2		4		3.9350778113		128

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								71156		160		444		203		350		доп.						5.Укладка панелей перекрытия																								9		Разные работы		2173		11.05		5		2		1		1.1053836371		10

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								66739		324		206		126		530		доп.						площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126		0.42		119		105.88						10		Неучтенные работы		1736		0.00		36		2		21		24.1122734001		1512

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								61234		198		309		2173		28		остаток						6.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6		0.56		116		80.69								Итого основные работы		21680		3398.60						181

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								2069462		8279		250		1736		300								7.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252		0.6		117		215.38						11		Санитарно-технические		832		0		16		2		21		26.00438625		672

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								22764087		17361				21680										8. Установка лестничных																								12		Электро-технические		303		0		16		2		7		9.4743060662		224

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																																				маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36		0.15		117		10.56						13		Бдагоустройство		2754		0		36		2		28		38.2467996449		2016

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		22764087																9. Установка лестничных																										Итого специальные работы		3889		0						56

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																								площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41		0.21		120		17.01								Всего общая трудоемкость		25569		3398.60		36				237

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом										10. Монтаж сантехкабин ( со																																				140

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8		0.5		120		64.00

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										11. Монтаж плит ограждения

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				507										балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52		0.077		117		9.85

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				847										12.Монтаж мусоропровода

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5253				13783										(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6		0.34		118		11.53

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				372										13.Кладка перегородок

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1853										толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80										Итого:										5025.25								1062.99		4.73

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				203

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				126										14. Электросварка		п.м.		31.59		0.02				0.6318										*		*

		площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12				площадью до 20 м2 .		шт		324		297		96228		XI. Разные работы .										198				2173										15. Герметизация вертикальных

		15.Стоимость панелей		шт		324												15.Стоимость панелей		шт		324		4977		1612548		Неучтенные работы .										8279				1736										швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657										1		1

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		8		12342.4		Подготовка площадки .														955																				72.657		1062.9882851068								0.07

		17.Стоимость панелей		м2		1542.8												17.Стоимость панелей		м2		1542.8		628		968878.4		Подготовка к сдаче .														521

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														260

		площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48				площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		5		10281.5		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21680

		19.Стоимость панелей		м2		2056.3												19.Стоимость панелей		м2		2056.3		288		592214.4		Санитарно-технические работы .										832

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										303																26.5776

		площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92				площадью до 20 м2 .		шт		756		297		224532		Благоустройство .										2754																33.6

		21. Стоимость панелей .		шт		756												21. Стоимость панелей .		шт		756		4977		3762612		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														3889												1258.5144

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														25569												1.01

		швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657						швов мастикой .		п.м.		3159		3		9477		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126				площадью до 10 м2 .		шт		252		20		5040										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6				24.То же площадью до 15м2		шт		144		32		4608		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252				25.То же площадью до 20м2		шт		360		40		14400		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4												26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4		441		5801090.4		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						750

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																		1 м3 здания

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		5300		678400		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		33. Монтаж плит ограждения																33. Монтаж плит ограждения										Телефон						37483.8		0.9				33735

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Радио						37483.8		0.8				29987

		34.Монтаж мусоропровода																34.Монтаж мусоропровода																						830266

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440														41513

		35.Кладка перегородок																35.Кладка перегородок																						871779						680

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .

		36. Пароизоляция из одного слоя																36. Пароизоляция из одного слоя																												450

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов														0.05

		37. Утепление керамзитом ( со																37. Утепление керамзитом ( со																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Стоимость 1м3								600				----

		38. Выравнивающая цементная																38. Выравнивающая цементная										Общая стоимость								22490266				22764087.3

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654		Выработка								1050				1311.23

		39. Кровля их 4 - х слоев																39. Кровля их 4 - х слоев										Трудоемкость								21419.3				17361

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60

		44.Установка дверных блоков																44.Установка дверных блоков

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6

		45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20																										14.4

		46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20																										52.8		37483.776

		47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20																										49.3

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		48. Выравнивание поверхности																48. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		49. Улучшенная штукатурка																49. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		51. Подготовка потолкоа под																51. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		52. Клеевая окраска стен и																52. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		57. Асфальтовая отмостка																57. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		58.Наружняя облицовка фасадов																58.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9082.1		1103.22				Итого :								16662338.79625

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2724.6

		Неучтенные работы:										5554.1

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17361		1103

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						297		687		204136.05

		II. Фундаменты и стены подвала .						1394		430		600260.8

		III. Монтаж сборного железобетона .						2704		5253		14204474.3

		IV. Кровельные работы .						400		434		173559

		V. Окна , двери .						883		1453		1283089.86

		VI. Штукатурка , облицовка .						259		141		36489.95

		VII. Отделочные работы .						358		160		57291.4

		VIII. Чистые полы .						166		324		53735.04

		IX. Разные работы .						249		198		49302.4

		Прямые затраты :								9082.1		16662338.8

		Неучтенные работы		10		% :						1666233.9

		Прямые затраты с неучтенными работами :										18328572.7

		Накладные расходы		15		% :						2749285.9

		Сметная себестоимость :										21077858.6

		Плановые накопления		8		% :						1686228.7

		Всего сметная стоимость :								9082.1		22764087.3

		Выработка общестроительных работ						1311.2321406298

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		144		251.5968				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		144		754.7904				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		108		471.744				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		72		157.248				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		72		330.2208				17.64
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				Проектируемые						Звено		Дни,		№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		Н.Вр.		%		Трудоемк.		чел.		смены.						ч.-дн.		м.-см.

																																																																												1		Подготовительный период		1189		0		16		2		30		37.1620840612		960		1.2387361354

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет						III. Монтаж сборного железобетона .																								2		Земляные работы		495		19.15		2		1		30		9.574122573		60		0.3191374191

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка								1. Установка наружных панелей																								3		Фундаменты		845		65.96		6		1		15		10.9939559358		90		0.7329303957

																																																																												4		Монтаж цокольн.этажа		793		189.93		12		1		15		15.8275490196		180		1.0551699346

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12		0.53		119		171.53		5		2		5		Монтажные работы		12685		3038.89		12		1		192		253.2408333333		2304		1.3189626736

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.						2.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71		0.063		119		97.24						6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								61999130		5253		11802		13478		4600		доп.						3.Установка внутренних панелей																								7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.						площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48		0.04		119		76.03						8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.						4. Установка внутренних панелей																								9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.						площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92		0.27		119		203.29						10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.						5.Укладка панелей перекрытия																								11		Разные работы		2033		10.34		5		1		1		2.0683340398		5		2.0683340398

																																																																												12		Подготовка к сдаче		649		0		12		2		20		27.0269702263		480		1.3513485113

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.						площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126		0.42		119		105.88						13		Сдача объекта		324		0		12		2		10		13.5134851132		240		1.3513485113

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток						6.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6		0.56		116		80.69								Итого основные работы		21622		3324.27						1065

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7272712		12539		580		2162		1050								7.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252		0.6		117		215.38						14		Санитарно-технические		240		0		4		2		30		30.0050610577		240		1.0001687019

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								79999832		21622				21622										8. Установка лестничных																								15		Электро-технические		86		0		4		2		7		10.737546875		56		1.5339352679

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21622														маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36		0.15		117		10.56						16		Бдагоустройство		4027		0		16		2		112		125.8290198862		3584		1.1234733918

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		79999832		17384				1										9. Установка лестничных																										Итого специальные работы		4352		0						149

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																								площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41		0.21		120		17.01								Всего общая трудоемкость		25975		3324.27		16				1214

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом										10. Монтаж сантехкабин ( со																																				140

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8		0.5		120		64.00

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										11. Монтаж плит ограждения																												793		189.93

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495										балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52		0.077		117		9.85										13478		3228.82

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845										12.Монтаж мусоропровода

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5253				13478										(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6		0.34		118		11.53

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379										13.Кладка перегородок

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830										толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80										Итого:										5025.25								1062.99		4.73

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123										14. Электросварка		п.м.		31.59		0.02				0.6318										*		*

		площадью до 20 м2 .		шт		324		2.51		0.63		813.24		204.12				площадью до 20 м2 .		шт		324		297		96228		XI. Разные работы .										198				2033										15. Герметизация вертикальных

		15.Стоимость панелей		шт		324												15.Стоимость панелей		шт		324		4977		1612548		Неучтенные работы .										12539				2162										швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657										1		1

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		0.3		0.075		462.84		115.71				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1542.8		8		12342.4		Подготовка площадки .														1189																				72.657		1062.9882851068								0.07

		17.Стоимость панелей		м2		1542.8												17.Стоимость панелей		м2		1542.8		628		968878.4		Подготовка к сдаче .														649

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														324

		площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		0.175		0.044		359.85		90.48				площадью до 10 м2 .		м2		2056.3		5		10281.5		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21622

		19.Стоимость панелей		м2		2056.3												19.Стоимость панелей		м2		2056.3		288		592214.4		Санитарно-технические работы .										240

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86												793				26.5776

		площадью до 20 м2 .		шт		756		1.25		0.32		945		241.92				площадью до 20 м2 .		шт		756		297		224532		Благоустройство .										4027												12685				33.6

		21. Стоимость панелей .		шт		756												21. Стоимость панелей .		шт		756		4977		3762612		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														4352								13478				1258.5144

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														25975												1.01

		швов мастикой .		п.м.		3159		0.023				72.657						швов мастикой .		п.м.		3159		3		9477		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		площадью до 10 м2 .		шт		252		2		0.5		504		126				площадью до 10 м2 .		шт		252		20		5040										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		144		2.6		0.65		374.4		93.6				24.То же площадью до 15м2		шт		144		32		4608		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		360		2.8		0.7		1008		252				25.То же площадью до 20м2		шт		360		40		14400		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4												26.Стоимость плит перекрытия		м2		13154.4		441		5801090.4		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																		1 м3 здания

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		5300		678400		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		33. Монтаж плит ограждения																33. Монтаж плит ограждения										Телефон						37483.8		0.9				33735

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Радио						37483.8		0.8				29987

		34.Монтаж мусоропровода																34.Монтаж мусоропровода																						830266

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440														41513

		35.Кладка перегородок																35.Кладка перегородок																						871779						2400

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .

		36. Пароизоляция из одного слоя																36. Пароизоляция из одного слоя																												1600

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов														0.05

		37. Утепление керамзитом ( со																37. Утепление керамзитом ( со																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Стоимость 1м3								2100				----

		38. Выравнивающая цементная																38. Выравнивающая цементная										Общая стоимость								80474100				79999831.9

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4602.05

		39. Кровля их 4 - х слоев																39. Кровля их 4 - х слоев										Трудоемкость								21750				17384

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						40.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												41.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						42.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												43.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60

		44.Установка дверных блоков																44.Установка дверных блоков

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6

		45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												45.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20																										14.4

		46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						46.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20																										52.8		37483.776

		47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												47.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20																										49.3

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		48. Выравнивание поверхности																48. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		49. Улучшенная штукатурка																49. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						50. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		51. Подготовка потолкоа под																51. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		52. Клеевая окраска стен и																52. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						53.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						54. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				55. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		55.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				56.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		56. Асфальтовая отмостка																57. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		57.Наружняя облицовка фасадов																58.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9082.1		1103.22				Итого :								16662338.79625

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2724.6

		Неучтенные работы:										5576.8

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17384		1103

								Выработка		Трудоем.		Стоимость с коэф.3,514

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						9502		5253		49918784.03249

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9082.1		58556457.2

		Неучтенные работы		10		% :						5855645.7

		Прямые затраты с неучтенными работами :										64412103.0

		Накладные расходы		15		% :						9661815.4

		Сметная себестоимость :										74073918.4

		Плановые накопления		8		% :						5925913.5

		Всего сметная стоимость :								9082.1		79999831.9

		Выработка общестроительных работ						4602.0477305055

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												187				746								Наименование		трудоемкость по СНиП								трудоемкость по техкарте								% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

																		1		2		3		4		5

																		Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												156				624								процесса		1		2		3		4		1		2		3		4						жительн.				процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12								I.Монтажные процессы		88.64		88.64		88.64		88.64		82.00		82.00		82.00		82.00		1.08		26		4				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								II.Устройство перегородок		1.48		1.48		1.48		1.48		2.00		2.00		2.00		2.00		0.74		2		1				I.Монтажные процессы		82.00		26		4		26		26		16		14

				6		х		2.8		16.8		6						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								III.Электросварка		24.85		24.85		24.85		24.85		20.00		20.00		20.00		20.00		1.24		10		2				II.Устройство перегородок		2.00		2		1								2

				3		х		2.8		8.4		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								IV.Зачеканка швов панелей		71.66		71.66		71.66		71.66		52.00		52.00		52.00		52.00		1.38		26		2				III.Электросварка		20.00		10		2																		10		10

				6.3		х		2.8		17.64		4						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												Общая  трудоемкость		186.62		186.62		186.62		186.62		156.00		156.00		156.00		156.00				26						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																		26		26

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						4. Установка внутренних панелей																																				Всего:								746.49								624.00				26						итого		156.00		26

				6.3		х		2.8		17.64		20						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																																				12690.331904								10608										2 захватка

				4.8		х		2.8		13.44		6						5.Укладка панелей перекрытия																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4														26		26		16		14

				3		х		2.8		8.4		4						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																				2

				4.5		х		2.8		12.6		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																																						III.Электросварка		20.00		10		2																														10		10

				5.1		х		2.8		14.28		2						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																														26		26

				3.6		х		2.8		10.08		8						8. Установка лестничных																																																														итого		156.00		26

				6.6		х		2.8		18.48		4						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																																						3 захватка

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						9. Установка лестничных																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																										26		26		16		14

												86						площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																2

		Площадь наружных стен :										420		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со																																																														III.Электросварка		20.00		10		2																																										10		10

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2										26		26

		Площадь перегородок:										18						11.Монтаж вентблоков ( со																																																														итого		156.00		26

						Общая   площадь						1256.64		м2				стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2																																																						4 захватка

		Коэффициент проемности =		0.8														12. Монтаж плит ограждения																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																																						26		26		16		14

		Толщина наружных стен		0.325		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																												2

		Толщина внутренних стен		0.18		м												13.Монтаж мусоропровода																																																														III.Электросварка		20.00		10		2						10		10

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																						26		26

		Объем наружных стен								109.2		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09																																																						итого		156.00		26

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Итого:								354.55																																																						Всего		624.00

		Объем  перегородок								1.7		м3						Устройство перегородок																																																														Количество рабочих				26				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						14.Кладка перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1		0.69

		конопатка  швов  внутренних																16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.358		0.15

		стен  и   перегородок						504		п.м.								17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.14		0.20

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								5.90

		до   10м2						16		шт.								Электросварка

		панели  перекрытия  площадью																18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.71		99.4

		до   15м2						10		шт.								Итого :								99.40

		панели  перекрытия  площадью																Зачеканка швов панелей

		до   20м2						18		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.074		35.52

		панели  лоджий						4		шт.								20. Герметизация вертикальных

		швы  панелей  перекрытий  и																швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		лоджий						480		п.м.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.4		201.6

		вентблоки						8		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.14		45.36

		лестничные  площадки						2		шт.								Итого :								286.62

		лестничные  марши						2		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		сантехкабины						4		шт.								II.Устройство перегородок								5.90

		электросварка						140		п.м.								III.Электросварка								99.40

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								IV.Зачеканка швов панелей								286.62

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								ВСЕГО :								746.48

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3
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Лист1

		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												200				798								Наименование		трудоемкость по СНиП								трудоемкость по техкарте								% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

																		Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												156				624								процесса		1		2		3		4		1		2		3		4						жительн.				процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12								I.Монтажные процессы		97.28		97.28		97.28		97.28		82.00		82.00		82.00		82.00		1.19		26		4				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								II.Устройство перегородок		1.48		1.48		1.48		1.48		2.00		2.00		2.00		2.00		0.74		2		1				I.Монтажные процессы		82.00		26		4		26		26		16		14

				6		х		2.8		16.8		6						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								III.Электросварка		28.40		28.40		28.40		28.40		20.00		20.00		20.00		20.00		1.42		10		2				II.Устройство перегородок		2.00		2		1								2

				3		х		2.8		8.4		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								IV.Зачеканка швов панелей		72.40		72.40		72.40		72.40		52.00		52.00		52.00		52.00		1.39		26		2				III.Электросварка		20.00		10		2																		10		10

				6.3		х		2.8		17.64		4						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												Общая  трудоемкость		199.55		199.55		199.55		199.55		156.00		156.00		156.00		156.00				26						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																		26		26

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						4. Установка внутренних панелей																																				Всего:								798.21								624.00				26						итого		156.00		26

				6.3		х		2.8		17.64		20						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																																				13569.571904								10608										2 захватка

				4.8		х		2.8		13.44		6						5.Укладка панелей перекрытия																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4														26		26		16		14

				3		х		2.8		8.4		4						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																				2

				4.5		х		2.8		12.6		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																																						III.Электросварка		20.00		10		2																														10		10

				5.1		х		2.8		14.28		2						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																														26		26

				3.6		х		2.8		10.08		8						8. Установка лестничных																																																														итого		156.00		26

				6.6		х		2.8		18.48		4						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																																						3 захватка

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						9. Установка лестничных																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																										26		26		16		14

												86						площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																2

		Площадь наружных стен :										420		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со																																																														III.Электросварка		20.00		10		2																																										10		10

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2										26		26

		Площадь перегородок:										18						11.Монтаж вентблоков ( со																																																														итого		156.00		26

						Общая   площадь						1256.64		м2				стоимостью ) .		шт		16		2.4		38.4																																																						4 захватка

		Коэффициент проемности =		0.8														12. Монтаж плит ограждения																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																																						26		26		16		14

		Толщина наружных стен		0.325		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																												2

		Толщина внутренних стен		0.18		м												13.Монтаж мусоропровода																																																														III.Электросварка		20.00		10		2						10		10

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																						26		26

		Объем наружных стен								109.2		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								64.85																																																						итого		156.00		26

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Итого:								389.11																																																						Всего		624.00

		Объем  перегородок								1.7		м3						Устройство перегородок																																																														Количество рабочих				26				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						14.Кладка перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1		0.69

		конопатка  швов  внутренних																16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.358		0.15

		стен  и   перегородок						504		п.м.								17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.14		0.20

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								5.90

		до   10м2						16		шт.								Электросварка

		панели  перекрытия  площадью																18. Электросварка  элементов		п.м.		160		0.71		113.6

		до   15м2						10		шт.								Итого :								113.60

		панели  перекрытия  площадью																Зачеканка швов панелей

		до   20м2						18		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		520		0.074		38.48

		панели  лоджий						8		шт.								20. Герметизация вертикальных

		швы  панелей  перекрытий  и																швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		лоджий						520		п.м.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.4		201.6

		вентблоки						16		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.14		45.36

		лестничные  площадки						4		шт.								Итого :								289.58

		лестничные  марши						4		шт.								I.Монтажные процессы								389.11

		сантехкабины						8		шт.								II.Устройство перегородок								5.90

		электросварка						160		п.м.								III.Электросварка								113.60

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								IV.Зачеканка швов панелей								289.58

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								ВСЕГО :								798.20

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312		м3		м3
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Лист1

		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												193				774								Наименование		трудоемкость								трудоемкость								% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

																																																						процесса		по СНиП								по техкарте

																		Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												156				624										1		2		3		4		1		2		3		4						жительн.				процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12								I.Монтажные процессы		90.14		90.14		90.14		90.14		82.00		82.00		82.00		82.00		1.10		26		4				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								II.Устройство перегородок		1.48		1.48		1.48		1.48		2.00		2.00		2.00		2.00		0.74		2		1				I.Монтажные процессы		82.00		26		4		26		26		16		14

				6		х		2.8		16.8		6						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								III.Электросварка		25.90		25.90		25.90		25.90		20.00		20.00		20.00		20.00		1.30		10		2				II.Устройство перегородок		2.00		2		1								2

				3		х		2.8		8.4		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								IV.Зачеканка швов панелей		75.92		75.92		75.92		75.92		52.00		52.00		52.00		52.00		1.46		26		2				III.Электросварка		20.00		10		2																		10		10

				6.3		х		2.8		17.64		4						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												Общая  трудоемкость		193.43		193.43		193.43		193.43		156.00		156.00		156.00		156.00				26						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																		26		26

																		1		2		3		4		5

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						4. Установка внутренних панелей																																				Всего:				773.717248				773.73				624				624.00				26						итого		156.00		26

				6.3		х		2.8		17.64		20						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																																				13153.411904								10608										2 захватка

				4.8		х		2.8		13.44		6						5.Укладка панелей перекрытия																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4														26		26		16		14

				3		х		2.8		8.4		4						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																				2

				4.5		х		2.8		12.6		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																																						III.Электросварка		20.00		10		2																														10		10

				5.1		х		2.8		14.28		2						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																																														26		26

				3.6		х		2.8		10.08		8						8. Установка лестничных																																																														итого		156.00		26

				6.6		х		2.8		18.48		4						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																																						3 захватка

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						9. Установка лестничных																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																										26		26		16		14

												86						площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																2

		Площадь наружных стен :										420		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со																																																														III.Электросварка		20.00		10		2																																										10		10

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2										26		26

		Площадь перегородок:										18						11.Монтаж вентблоков ( со																																																														итого		156.00		26

						Общая   площадь						1256.64		м2				стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2																																																						4 захватка

		Коэффициент проемности =		0.8														12. Монтаж плит ограждения																																																														I.Монтажные процессы		82.00		26		4																																						26		26		16		14

		Толщина наружных стен		0.325		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88																																																						II.Устройство перегородок		2.00		2		1																																												2

		Толщина внутренних стен		0.18		м												13.Монтаж мусоропровода																																																														III.Электросварка		20.00		10		2						10		10

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4																																																						IV.Зачеканка швов панелей		52.00		26		2																						26		26

		Объем наружных стен								109.2		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								60.09																																																						итого		156.00		26

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Итого:								360.55																																																						Всего		624.00

		Объем  перегородок								1.7		м3						Устройство перегородок																																																														Количество рабочих				26				26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						14.Кладка перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1		0.69

		конопатка  швов  внутренних																16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.358		0.15

		стен  и   перегородок						504		п.м.								17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.14		0.20

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								5.90

		до   10м2						16		шт.								Электросварка

		панели  перекрытия  площадью																18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.74		103.6

		до   15м2						10		шт.								Итого :								103.60

		панели  перекрытия  площадью																Зачеканка швов панелей

		до   20м2						18		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.075		36

		панели  лоджий						4		шт.								20. Герметизация вертикальных

		швы  панелей  перекрытий  и																швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		лоджий						480		п.м.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.42		211.68

		вентблоки						8		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  площадки						2		шт.								Итого :								303.66

		лестничные  марши						2		шт.								I.Монтажные процессы								360.55

		сантехкабины						4		шт.								II.Устройство перегородок								5.90

		электросварка						140		п.м.								III.Электросварка								103.60

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								IV.Зачеканка швов панелей								303.66

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								ВСЕГО :								774

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												6				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												115				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												51				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99				выработка на одного рабочего												28				28								IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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		Количество этажей 16																КАЛЬКУЛЯЦИЯ   ТРУДОВЫХ   ЗАТРАТ.																						ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

		Количество секций 2																Процессы		Ед,		Объем		Н,В,		Трудоемкость																на  захватку				на  этаж

		Конструктивные элементы		Размеры , м						Площадь , м2		Кол-во , шт								изм.		работ		ч-ч		ч-ч				нормативная  трудоемкость												387				774								Наименование		трудоемкость				трудоемкость				% Вып.		Звено		Продол				Наименование		Трудо		Звено		Продол		ДНИ

		Наружные стены		2.4		х		2.8		6.72		8						Монтажгые процессы												трудоемкость по техкарте												336				672								процесса		по СНиП				по техкарте												процесса		емкость				жительн		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12

				7.2		х		2.8		20.16		8						1. Установка наружных панелей												продолжительность  работ												3				12										1		2		1		2						жительн.				1 захватка								1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

				6		х		2.8		16.8		6						площадью до 20 м2 .		шт		18		2.51		45.18				среднее   количество   рабрчих  в  день												56				56								I.Монтажные процессы		177.28		177.28		172.00		172.00		1.03		28		8				I.Монтажные процессы		172.00		28		8		28		16		28		16		28		14		28		14

				3		х		2.8		8.4		4						2.Установка нар панелей до10м2		м2		87.36		0.3		26.21				объем  сборного  ж.б.  стен  и  перегородок												57				230								II.Устройство перегородок		3.00		3.00		4.00		4.00		0.75		2		2				II.Устройство перегородок		4.00		2		2												2				2

				6.3		х		2.8		17.64		4						3.Установка внутренних панелей												объем  сборного  ж.б.  перекрытия												26				102								III.Электросварка		56.70		56.70		48.00		48.00		1.18		12		4				III.Электросварка		48.00		12		4				12				12				12				12

		Внутренние стены		7.2		х		2.8		20.16		8						площадью до 10 м2 .		м2		114.24		0.175		19.99																												IV.Зачеканка швов панелей		150.03		150.03		112.00		112.00		1.34		28		4				IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		4																																										28		28		28		28

				6.3		х		2.8		17.64		20						4. Установка внутренних панелей																																				Общая  трудоемкость		387.01		387.01		336.00		336.00				28						итого		336.00		28

				4.8		х		2.8		13.44		6						площадью до 20 м2 .		шт		42		1.25		52.5																												Всего:				774.01488				672				28						2 захватка

				3		х		2.8		8.4		4						5.Укладка панелей перекрытия																																								12384.23808				10752										I.Монтажные процессы		172.00		28		4																										28		16		28		16		28		14		28		14

				4.5		х		2.8		12.6		2						площадью до 10 м2 .		шт		16		2		32																																														II.Устройство перегородок		4.00		2		1																																				2				2

				5.1		х		2.8		14.28		2						6.То же площадью до 15м2		шт		10		2.6		26																																														III.Электросварка		48.00		12		2																												12				12				12				12

				3.6		х		2.8		10.08		8						7.То же площадью до 20м2		шт		18		2.8		50.4																																														IV.Зачеканка швов панелей		112.00		28		2																		28		28		28		28

				6.6		х		2.8		18.48		4						8. Установка лестничных																																																						итого		336.00

		прегородки		3.6		х		2.5		9		2						маршей .		м3		3.9		0.88		3.43																																														Всего		672.00

												86						9. Установка лестничных																																																						Количество рабочих				28				28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28

		Площадь наружных стен :										420		м2				площадок .		м3		4.5		1.26		5.67																																																						1 захватка																								2 захватка

		Площадь внутренних стен :										836.64		м2				10. Монтаж сантехкабин ( со

		Площадь перегородок:										18						стоимостью ) .		шт		4		2.4		9.6

						Общая   площадь						1256.64		м2				11.Монтаж вентблоков ( со

		Коэффициент проемности =		0.8														стоимостью ) .		шт		8		2.4		19.2

		Толщина наружных стен		0.325		м												12. Монтаж плит ограждения

		Толщина внутренних стен		0.18		м												балконов .		шт		8		0.36		2.88

		Толщина перегородок l < 4 м		0.12		м												13.Монтаж мусоропровода

		Объем наружных стен								109.2		м3						(2,8м - 1звено)		шт		2		1.2		2.4

		Объем внутренних стен								120.5		м3						Подача материалов на этаж до укладки плит								59.09

		Объем  перегородок								1.7		м3						Итого:								354.55

		Общий объем сборного  ж.б.  стен  на захватку =								229.7		м3						Устройство перегородок

		швы   наружных  панелей						180		п.м.								14.Кладка перегородок

		швы   внутренних  панелей						324		п.м.								толщиной 12 см .		м2		18		0.27		4.86

		конопатка  швов  внутренних																15.Подача  кирпича  на  поддоне		1000шт		0.69		1.12		0.77

		стен  и   перегородок						504		п.м.								16.Подача  раствора  в  ящиках		м3		0.43		0.4		0.17

		панели  перекрытия  площадью																17.Установка  подмостей		10м3		0.17		1.12		0.19

		до   10м2						16		шт.								Итого :								6.00

		панели  перекрытия  площадью																Электросварка

		до   15м2						10		шт.								18. Электросварка  элементов		п.м.		140		0.81		113.4

		панели  перекрытия  площадью																Итого :								113.40

		до   20м2						18		шт.								Зачеканка швов панелей

		панели  лоджий						4		шт.								19.Заливка  швов  перекрытий		п.м.		480		0.12		57.6

		швы  панелей  перекрытий  и																20. Герметизация вертикальных

		лоджий						480		п.м.								швов мастикой .		п.м.		180		0.023		4.14

		вентблоки						8		шт.								21.Конопатка,  расшивка,  зачеканка  швов		п.м.		504		0.37		186.48

		лестничные  площадки						2		шт.								22.То  же  внутр.  стен		п.м.		324		0.16		51.84

		лестничные  марши						2		шт.								Итого :								300.06

		сантехкабины						4		шт.								I.Монтажные процессы								354.55

		электросварка						140		п.м.								II.Устройство перегородок								6.00

		площадь  перекрытия  этажа						730.8		м2								III.Электросварка								113.40

		приведенная  толщина  перекрытия						0.14		м								IV.Зачеканка швов панелей								300.06

		Общий объем сборного  ж.б.  перекрытия  на захватку =										102.312				м3		ВСЕГО :								774.01

																										774.0
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Благоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600						Локальные сметы		Стоимость в ценах 2002г

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания																Общестроительные работы		78345471.9

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438												Санитарно-техническиеработы		763680

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735												Электро-технические работы		252267

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987												Благоустройство		3602671.12037132

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161												ВСЕГО		82964089.9

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

																												I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

																												XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы																				21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45						1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .												ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																								ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016		I. Землянные работы .										687				495																				140

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										VII. Окна , двери .										1453				1830

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										IX. Отделочные работы .										160				197

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		X. Чистые полы .										324				123

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												XI. Разные работы .										198				2033

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										Неучтенные работы .										11730				2117

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		Подготовка площадки .														1165

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Подготовка к сдаче .														635

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Сдача объекта .														318

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Электро-технические работы .										86																33.6

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5										1 м3 здания

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия										Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680										1 м3 здания

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со										Телефон						37483.8		0.9				33735

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600		Радио						37483.8		0.8				29987

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со																						830266

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800														41513

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения																						871779

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода																												2400

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок														Оценка результатов

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000										Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .												Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя										Общая стоимость								80474100				78345471.9

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654		Выработка								3700				4416.56

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со										Трудоемкость								21750				17739

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654										1 м3 здания

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев										Благоустройство .						37483.8						3602671.12037132

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60																										14.4

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																																		52.8		37483.776

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6																										49.3

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3

		Неучтенные работы:										5461.5

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052

								Выработка		Трудоем.		Стоимость

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88






_1308737184.dwg

_1308737185.xls
Лист1

		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Н. Вр.				Трудоемкость				№		Наименование процессов		Ед.		Кол-во		Стоимость						ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																				№/№		Наименование процессов		Трудоемкость по СНиП				Звено		Сменн		Продолжит.

				измер.				ч.-дн.		м.-см.		ч.-дн.		м.-см.		расценок		и затрат .		изм .		работ		единицы		общая										Расчетные значения						Планируемые значения												ч.-дн.		м.-см.

		I. Землянные работы .														I. Землянные работы .																				Стоимость		Трудо-		Выра-		Трудо-		Выра-		Расчет				1		Подготовительный период		1165		0		16		2		30		36.3935891247		960		1.2131196375

		1.Срезка растительного слоя		100														1.Срезка растительного слоя		100																К=1,242		емкость		ботка		емкость		ботка						2		Земляные работы		495		19.15		7		2		30		35.3573407968		420		1.1785780266

		бульдозером .		м2		10.45		0.06		0.06		0.63		0.63				бульдозером .		м2		10.45		13		135.85		I. Землянные работы .								891005		687		1297		495		1800		доп.				3		Фундаменты		845		65.96		20		2		18		21.128989432		720		1.1738327462

		2. Разработка грунта 3 котегории																2. Разработка грунта 3 котегории										II. Фундаменты и стены подвала .								2619995		430		6086		845		3100		доп.				4		Монтаж цокольн.этажа		774		185.93		28		2		12		13.8142049059		672		1.1511837422

		в котловане в транспорт .		м3		3536		0.02		0.007		70.72		24.752				в котловане в транспорт .		м3		3536		2		7072		IV. Монтаж сборного железобетона .								60495166		5616		10773		13151		4600		доп.				5		Монтажные работы		12378		2974.87		28		2		192		221.0272784949		10752		1.1511837422

		3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53												3. Отвоз грунта на 3 км.		т		53		2		106		V. Кровельные работы .								757543		434		1745		379		2000		доп.				6		Кровельные работы		379		0		12		2		14		15.782155937		336		1.1272968526

		4. Добор грунта в ручную .		м3		122		0.072				8.784						4. Добор грунта в ручную .		м3		122		22		2684		VII. Окна , двери .								5600380		1453		3853		1830		3060		доп.				7		Окна и двери		1830		0		8		1		192		228.7736948864		1536		1.1915296609

		5. Обратная засыпка пазух																5. Обратная засыпка пазух										VIII. Штукатурка , облицовка .								159270		141		1132		80		2000		доп.				8		Штукатурные работы		80		0		2		1		192		39.817474014		384		0.2073826772

		котлована бульдозером .		м3		288.4		0.004		0.004		1.15		1.15				котлована бульдозером .		м3		288.4		3		865.2		IX. Отделочные работы .								250063		160		1561		197		1270		доп.				9		Отделочнве работы		197		0		2		1		192		98.4500966295		384		0.5127609199

		6. Уплотнение грунта																6. Уплотнение грунта										X. Чистые полы .								234541		324		723		123		1900		доп.				10		Чистые полы		123		0		2		1		192		61.7212066925		384		0.3214646182

		пневмотромбованием .		м3		288.4		2.1				605.64						пневмотромбованием .		м3		288.4		670		193228		XI. Разные работы .								215193		198		1086		2033		106		остаток				11		Разные работы		2033		10.34		20		2		40		50.825		1792		1.1344866071

		7. Подсыпка грунта под полы																7. Подсыпка грунта под полы										Неучтенные работы .								7122316		11730		607		2117		1050						12		Подготовка к сдаче		635		0		12		2		20		26.468064818		480		1.3234032409

		подвала .		м3		15		0.009		0.003		0.135		0.045				подвала .		м3		15		3		45		ВСЕГО :								78345472		21174				21251								13		Сдача объекта		318		0		12		2		10		13.234032409		240		1.3234032409

		II. Фундаменты и стены подвала .														II. Фундаменты и стены подвала .																						21174														Итого основные работы		21251		3256.25						1104

		8. Песчаная подготовка под																8. Песчаная подготовка под														1.242		404		78345472		17739				76								14		Санитарно-технические		240		0		2		2		60		60.0101221154		240		1.0001687019

		фундаменты .		м2		730.8		0.22				160.78						фундаменты .		м2		730.8		438		320090.4		ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОЕМКОСТИ РАБОТ.																						15		Электро-технические		86		0		2		2		16		21.47509375		64		1.3421933594

		9.Укладка  плит  ленточного																9.Укладка  плит  ленточного																				Трудоемкость,				Трудоемкость с учетом								16		Бдагоустройство		2252		0		8		2		120		140.7293406395		1920		1.1727445053

		фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		0.8		0.2		134.4		33.6				фундамента массой до 1,5 т.		шт		168		12		2016												ч.-дн.				вспомогательных работ,										Итого специальные работы		2578		0						196				21284

		10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290												10. Стоимость  плит лент. фундам.		м3		290		670		194300																ч.-дн.										Всего общая трудоемкость		23828		3256.25		28				1300

		11.Устройство бетонной подготов-																11.Устройство бетонной подготов-										I. Землянные работы .										687				495																				140

		ки под полы.		м3		146		0.58				84.68						ки под полы.		м3		146		497		72562		II. Фундаменты и стены подвала .										430				845

		12.Обмазочная гидроизоляция																12.Обмазочная гидроизоляция										IV. Монтаж сборного железобетона .										5616				13151												773.5954747322		185.9294249274

		битумом в 2 слоя.		м2		910		0.042				38.22						битумом в 2 слоя.		м2		910		10		9100		V. Кровельные работы .										434				379												13151		3160.8002237653

		13.Гориз. гидроизоляция цемент-																13.Гориз. гидроизоляция цемент-										VII. Окна , двери .										1453				1830

		ным раствором		м2		730.8		0.017				12.42						ным раствором		м2		730.8		3		2192.4		VIII. Штукатурка , облицовка .										141				80

		III. Монтаж сборного железобетона .														III. Монтаж сборного железобетона .												IX. Отделочные работы .										160				197

		14. Установка наружных панелей																14. Установка наружных панелей										X. Чистые полы .										324				123

		площадью до 20 м2 .		шт		306		2.51		0.63		768.06		192.78				площадью до 20 м2 .		шт		306		297		90882		XI. Разные работы .										198				2033

		15.Стоимость панелей		шт		306												15.Стоимость панелей		шт		306		4977		1522962		Неучтенные работы .										11730				2117

		16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		0.3		0.075		437.1266666667		109.2816666667				16.Установка нар панелей до10м2		м2		1457.0888888889		8		11656.7111111111		Подготовка площадки .														1165

		17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889												17.Стоимость панелей		м2		1457.0888888889		628		915051.822222222		Подготовка к сдаче .														635

		18.Установка внутренних панелей																18.Установка внутренних панелей										Сдача объекта .														318

		площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		0.175		0.044		339.86		85.45				площадью до 10 м2 .		м2		1942.0611111111		5		9710.3055555555		Итого:  трудоемкость основных работ, ч.-дн.														21251												1349.6795555556

		19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111												19.Стоимость панелей		м2		1942.0611111111		288		559313.6		Санитарно-технические работы .										240																26.5776

		20. Установка внутренних панелей																20. Установка внутренних панелей										Электро-технические работы .										86																33.6

		площадью до 20 м2 .		шт		714		1.25		0.32		892.5		228.48				площадью до 20 м2 .		шт		714		297		212058		Благоустройство .										2252																1349.6795555556

		21. Стоимость панелей .		шт		714												21. Стоимость панелей .		шт		714		4977		3553578		ИТОГО : трудоемкость специальных работ , ч.-дн.														2578												1.01

		22. Герметизация вертикальных																22. Герметизация вертикальных										ВСЕГО : общая трудоемкостьстроительства , ч.-дн.														23828								774

		швов мастикой .		п.м.		2983.5		0.023				68.6205						швов мастикой .		п.м.		2983.5		3		8950.5		Наименование работ						Объем		Стоимость работ														12378

		23.Укладка панелей перекрытия																23.Укладка панелей перекрытия																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость										13151

		площадью до 10 м2 .		шт		238		2		0.5		476		119				площадью до 10 м2 .		шт		238		20		4760										1 м3 здания

		24.То же площадью до 15м2		шт		136		2.6		0.65		353.6		88.4				24.То же площадью до 15м2		шт		136		32		4352		Отопление и вентиляция						37483.8		6.3				236148

		25.То же площадью до 20м2		шт		340		2.8		0.7		952		238				25.То же площадью до 20м2		шт		340		40		13600		Водопровод и канализация						37483.8		7.2				269883

		26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6												26.Стоимость плит перекрытия		м2		12423.6		441		5478807.6		Газоснабжение						37483.8		3.15				118074

		27. Установка лестничных																27. Установка лестничных										Итого прямые затраты												624105

		маршей .		м3		70.2		0.88		0.176		61.78		12.36				маршей .		м3		70.2		187		13127.4		Накладные расходы - 13,3%												83006

		29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2												29.Стоимоть лестничных маршей		м3		70.2		704		49420.8		Сметная стоимость												707111

		30. Установка лестничных																30. Установка лестничных										Плановая прибыль - 8%												56569

		площадок .		м3		81		1.26		0.252		102.06		20.41				площадок .		м3		81		280		22680		ВСЕГО сметная стоимость												763680

		31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81												31.Стоимоть лестничных площадок		м3		81		890		72090		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		32. Монтаж сантехкабин ( со																32. Монтаж сантехкабин ( со																здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость						2600						Локальные сметы		Стоимость в ценах 2002г

		стоимостью ) .		шт		128		2.4		0.6		307.2		76.8				стоимостью ) .		шт		128		2700		345600										1 м3 здания																Общестроительные работы		78345471.9

		33.Монтаж вентблоков ( со																33.Монтаж вентблоков ( со										Электроосвещение						37483.8		3.8				142438												Санитарно-техническиеработы		763680

		стоимостью ) .		шт		256		2.4		0.6		614.4		153.6				стоимостью ) .		шт		256		2800		716800		Телефон						37483.8		0.9				33735												Электро-технические работы		252267

		34. Монтаж плит ограждения																34. Монтаж плит ограждения										Радио						37483.8		0.8				29987												Благоустройство		3602671.12037132

		балконов .		шт		128		0.36		0.09		46.08		11.52				балконов .		шт		128		688		88064		Итого прямые затраты												206161												ВСЕГО		82964089.9

		35.Монтаж мусоропровода																35.Монтаж мусоропровода										Накладные расходы - 13,3%												27419

		(2,8м - 1звено)		шт		34		1.2		0.4		40.8		13.6				(2,8м - 1звено)		шт		34		660		22440		Сметная стоимость												233580

		36.Кладка перегородок																36.Кладка перегородок										Плановая прибыль - 8%												18686

		толщиной 12 см .		м2		576		0.27				155.52						толщиной 12 см .		м2		576		250		144000		ВСЕГО сметная стоимость												252267

		IV. Кровельные работы .														IV. Кровельные работы .																								830266

		37. Пароизоляция из одного слоя																37. Пароизоляция из одного слоя																						41513

		рубероида .		м2		730.8		0.013				9.50						рубероида .		м2		730.8		5		3654														871779

		38. Утепление керамзитом ( со																38. Утепление керамзитом ( со

		стоимостью ) .		м3		182.7		0.48				87.70						стоимостью ) .		м3		182.7		430		78561																				2400

		39. Выравнивающая цементная																39. Выравнивающая цементная

		стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		0.021				15.35						стяжка , толщтной 3 мм.		м2		730.8		5		3654						Оценка результатов

		40. Кровля их 4 - х слоев																40. Кровля их 4 - х слоев																		Расчеты на 1м3				Прямые рсчеты						1600

		стеклогидроизола.		м2		2923		0.11				321.53						стеклогидроизола		м2		2923		30		87690		Стоимость 1м3								2100				----						0.05

		V. Окна , двери .														V. Окна , двери .												Общая стоимость								80474100				78345471.9

		41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		0.45				488.68						41.Установка оконных блоков .		м2		1085.95		53		57555.35		Выработка								3700				4416.56

		42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95												42.Стоимость оконных блоков .		м2		1085.95		150		162892.50		Трудоемкость								21750				17739

		43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		0.12				16.29						43.Установка подоконных досок .		м2		135.74		7		950.21		Наименование работ						Объем		Стоимость работ

		44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74												44.Стоимость подоконных блоков.		м2		135.74		40		5429.60								здания , м3		Стоимость на				Полная стоимость

		45.Установка дверных блоков																45.Установка дверных блоков																		1 м3 здания

		площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		0.5				918.05						площадью до 3 м2 .		м2		1836.1		366		672012.6		Благоустройство - 5 % .						37483.8						3602671.12037132

		46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1												46.Стоимость дверных блоков .		м2		1836.1		192		352531.20

		47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		0.17				30.46						47.Установка балконных дверей .		м2		179.2		6		1075.20

		48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2												48.Стоимость балконных дверей .		м2		179.2		171		30643.20

		VI. Штукатурка , облицовка .														VI. Штукатурка , облицовка .

		49. Выравнивание поверхности																49. Выравнивание поверхности

		стен .		м2		5212.85		0.007				36.48995						стен .		м2		5212.85		3		15638.55																										14.4

		50. Улучшенная штукатурка																50. Улучшенная штукатурка																																		52.8		37483.776

		стен и потолков .		м2		5212.85		0.02				104.26						стен и потолков .		м2		5212.85		4		20851.4																										49.3

		VII. Отделочные работы .														VII. Отделочные работы .

		51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		0.003				33.32						51. Подготовка стен под окраску .		м2		11106.5		1		11106.5

		52. Подготовка потолкоа под																52. Подготовка потолкоа под

		окраску .		м2		11692.8		0.005				58.46						окраску .		м2		11692.8		2		23385.6

		53. Клеевая окраска стен и																53. Клеевая окраска стен и

		потолков .		м2		22799.3		0.003				68.40						потолков .		м2		22799.3		1		22799.3

		VIII. Чистые полы .														VIII. Чистые полы .

		54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		0.021				221.18						54.Бетонные полы тодщиной 20мм		м2		10532.16		4		42128.64

		55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		0.089				103.30						55. Полы из керамической плитки .		м2		1160.64		10		11606.4

		IX. Разные работы .														IX. Разные работы .

		56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		0.1		0.02		2.24		0.45				56. Монтаж лифтов на 8 этажей .		м		22.4		11		246.4

		57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		0.12		0.025		2.69		0.56				57.Монтаж лифтов на последующие		м		22.4		10		224

		8 этажей																8 этажей

		58. Асфальтовая отмостка																58. Асфальтовая отмостка

		толщиной 12 см .		м2		350		0.022				7.7						толщиной 12 см .		м2		350		7		2450

		59.Наружняя облицовка фасадов																59.Наружняя облицовка фасадов

		тонкретраствором.		м2		6626		0.028				185.528						тонкретраствором.		м2		6626		7		46382

		Итого :										9444.3		1052.13				Итого :								16317769.2351389

		Транспортные и вспомогательные процессы						30		% :		2833.3						Всего по ведомости в ценах 2002г.								57345536.4230486

		Неучтенные работы:										5461.5						Неучтенные прямые затраты - 10%								5734553.64230486

		Общая трудоемкость общестроительных работ:										17739		1052				Итого прямых затрат:								63080090.0653535

																		Накладные расходы - 15%								9462013.50980302

								Выработка		Трудоем.		Стоимость						Сметная себестоимость								72542103.5751565

		I. Землянные работы .						1044		687		717395.320515						Плановая прибыль - 8%								5803368.28601252

		II. Фундаменты и стены подвала .						4900		430		2109496.52944				3.5143		ВСЕГО сметная стоимость								78345471.861169

		III. Монтаж сборного железобетона .						8674		5616		48707863.2238772

		IV. Кровельные работы .						1405		434		609938.3937

		V. Окна , двери .						3102		1453		4509162.68

		VI. Штукатурка , облицовка .						911		141		128236.631285

		VII. Отделочные работы .						1257		160		201339.16702

		VIII. Чистые полы .						582		324		188841.051072

		IX. Разные работы .						874		198		173263.42432

		Прямые затраты :								9444.3		57345536.4

		Неучтенные работы		10		% :						5734553.6

		Прямые затраты с неучтенными работами :										63080090.1

		Накладные расходы		15		% :						9462013.5

		Сметная себестоимость :										72542103.6

		Плановые накопления		8		% :						5803368.3

		Всего сметная стоимость :								17739.0		78345471.9

		Выработка общестроительных работ						4416.5576028663

		Спецификация  изделий  заводского  изготовления

		Наименование элемента		Объем		Масса		Кол - во		Общий V

		Панели наружных стен

		2,4х0,325х2,8		1.75		4.37		136		237.6192				6.72

		7,2х0,325х2,8		5.24		13.10		136		712.8576				20.16

		6,0х0,325х2,8		4.368		10.92		102		445.536				16.8

		3,0х0,325х2,8		2.184		5.46		68		148.512				8.4

		6,3х0,325х2,8		4.59		11.47		68		311.8752				17.64

		Панели  внутренних  стен												7140

		7,2х0,18х2,8		2.90		7.26		136		394.81344				20.16

		6,3х0,18х2,8		2.54		6.35		340		863.6544				17.64

		4,8х0,18х2,8		1.94		4.84		102		197.40672				13.44

		3,0х0,18х2,8		1.21		3.02		68		82.2528				8.4

		6,6х0,18х2,8		2.66		6.65		68		180.95616				18.48

		4,5х0,18х2,8		1.81		4.54		34		61.6896				12.6

		5,1х0,18х2,8		2.06		5.14		34		69.91488				14.28

		3,6х0,18х2,8		1.45		3.63		136		197.40672				10.08

		Плита перекрытия

		4,8х0,14х3,0		2.02		5.04		136		274.176				14.4

		6,0х0,14х3,4		2.86		7.14		136		388.416				20.4

		6,3х0,14х3,6		3.18		7.94		136		431.8272				22.68

		6,6х0,14х3,0		2.77		6.93		68		188.496				19.8

		3,6х0,14х2,4		1.21		3.02		68		82.2528				8.64

		3,6х0,14х1,8		0.91		2.27		68		61.6896				6.48

		6,0х0,14х1,8		1.51		3.78		34		51.408				10.8

		3,6х0,14х0,9		0.45		1.13		34		15.4224				3.24

		4,8х0,14х1,8		1.21		3.02		34		41.1264				8.64

		Балконные плиты

		3,0х0,14х1,5		0.63		1.58		64		40.32				4.5

		4,0х0,14х1,5		0.84		2.10		64		53.76				6

		Лестничные  площадки						72

		Лестничные  марши						72

		Сантехнические кабины						128								913.92

		Вентиляционные блоки						256

		высота  звена  2,8м.

		Итого:								5533.38912						571.2

		Герметизация швов нар. панелей		п.м.		3159

																571.2

																1370.88
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